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Tisztelt Közgyűlés!

A területfejlesztésről szóló 2023. évi CII. törvény 10. § (2) bekezdés a) pontja szerint a vármegyei önkormányzat nyomon követi és értékeli a vármegyei területfejlesztési koncepció és a vármegyei területfejlesztési programok végrehajtását, a 10. § (2) bekezdés c) pontja szerint közreműködik a területi szempontú operatív programok irányításában, megvalósításuk végrehajtásában. 
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 19. § f) pontja alapján a területi szereplő végrehajtja az ITP-t, amelynek keretében a kedvezményezettektől és az Irányító Hatóságtól a támogatott projektekről adatszolgáltatást kérhet, részt vehet a projektfejlesztésben és a kedvezményezett kérelmére a projektmenedzsment tevékenységek ellátásában. 
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) vármegyei szintű végrehajtásáról, a vármegyei eredményekről a közgyűlés legutóbb a 2023. novemberi ülésén kapott tájékoztatást, mely a 63/2023. (XI. 24.) határozattal elfogadásra került.

I. A TOP vármegyei végrehajtásával kapcsolatos általános tapasztalatok

Az Irányító hatóság lehetőséget biztosított arra, hogy a folyamatban lévő TOP projektek kapcsán 2024. év elejéig lehessen benyújtani a záró kifizetési kérelmeket, illetve záró beszámolókat. A Közreműködő Szervezet a tavasz végéig lefolytatta a záró helyszíni szemléket. Jelenleg még jelentős mértékben vannak zárás alatt álló, de le nem zárt projektek. Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata annak érdekében, hogy a projektek zárása megtörténhessen egyeztetést kezdeményezett mind az Irányító Hatósággal, mind a Közreműködő Szervezettel.

II. Az ITP-ben vállalt vármegyei eredmény indikátorok teljesülése

A vármegyei ITP-ben a vármegyének a megítélt forrásokhoz mérten eredményindikátorokat kellett vállalnia, melynek időközi mérésére az Irányító Hatóság részéről 2018. év végén került sor. A vármegyei indikátorvállalások aktuális állása kapcsán 2024. május 24. napján kaptunk tájékoztatást, melyet az Irányító Hatóság az indikátorok kapcsán 2024. április 30., a kifizetési kérelmek kapcsán 2024. május 14. napi EPTK adatok alapján készített.

1. A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe
	Vármegye által teljesítendő indikátor 2023. év végére:
	87,66 ha

	2024. április 30. napra teljesített indikátor érték:
	257,97 ha



A vármegye a 2023. évre vállalta 87,66 ha indikátor érték teljesítését; a szerződéses állomány szerinti vállalási érték 2023. évre 315,29. A 2023. évi célérték 294,28%-os túlteljesítéséről beszélhetünk. Jelenleg a 14 db ipari park kialakítására vonatkozó Támogatási Szerződésből 12 db teljesítette az általa vállalt indikátor értékeket. 

2. Felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza
	Vármegye által teljesítendő indikátor 2023. év végére:
	21,69 km

	2024. április 30. napra teljesített indikátor érték:
	35,91 km



A vármegye által vállalt 2023. évi célérték, vagyis a 21,69 km teljesítése korábban megtörtént. A 2024. április 30.-i adatok alapján a megvalósult 35,91 km a 2023. évi célérték 165,56%-os túlteljesítését jelenti. Valamennyi projekt lezárt, így további teljesítés nem várható.


3. Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma
	Vármegye által teljesítendő indikátor 2023. év végére:
	793 db férőhely

	2024. április 30. napra teljesített indikátor érték:
	287 db férőhely



A települések által 2024. április 30. napig teljesített indikátor értékek elmaradtak az előzetesen vállaltaktól, melynek legfőbb oka, hogy a TOP-1.4.1-15 számú felhívás esetében a fő cél új bölcsődei férőhelyek kialakítása, fejlesztése lett volna, azonban a megkötött Támogatási Szerződések jelentősebb része az óvodák felújítására, bővítésére fókuszált. 
A Fejlesztett és az újonnan létrehozott 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító, fejlesztéssel érintett férőhelyek száma indikátor esetében a vármegye által teljesítendő 2023. évi célérték 793 db férőhely. 
Ennek az indikátornak a teljesülését segítette elő a 2019. évben megjelentetett TOP-1.4.1-19 számú felhívás, mely kizárólag a bölcsődei férőhelyek fejlesztésére fókuszált. 
A szerződéses állomány szerinti vállalási érték (344 férőhely) továbbra is elmarad a vármegye által vállalt célértéktől (793 férőhely), vagyis a vállalás teljes mértékű teljesítésére nem számíthattunk. Továbbá a 2024. április 30. napi teljesített indikátor érték, vagyis a 287 db férőhely magasabb, mint az előző beszámoló során elért 221 db férőhely. Az eddig lezáratlan projektek révén várható további indikátor növekedés.

4. Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek
	Vármegye által teljesítendő indikátor 2023. év végére:
	81 472,65 m2

	2024. április 30. napra teljesített indikátor érték:
	246 652,98 m2



A 2023. évi indikátor célértékhez viszonyítva a tényérték alapján megállapítható, hogy a 2023. évi célérték 302,74%-os túlteljesítésénél tartunk. Mivel a szerződéses állomány szerinti vállalási érték 245 710,68 m2, így várakozásainknak megfelelőn az előző beszámolóhoz képest javultak a teljesített indikátor értékek. Tekintettel arra, hogy még van le nem zárt projekt, így várható, hogy a vármegyei teljesített indikátor érték tovább fog emelkedni.


5. Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza
	Vármegye által teljesítendő indikátor 2023. év végére:
	41,32 km

	2024. április 30. napra teljesített indikátor érték:
	43,35 km



A 2023. évi célértékhez viszonyítva jelenleg a megvalósítás 104,91 %-on áll. Vármegyei szinten a szerződéses állomány szerinti vállalási érték 49,3 km, így amennyiben a folyamatban lévő 1 db projekt lezárásra kerül, akkor a vármegyei teljesített indikátor érték további emelkedésére számíthatunk.


6. Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése
	Vármegye által teljesítendő indikátor 2023. év végére:
	6 444,99 tonna CO2 egyenérték

	2024. április 30. napra teljesített indikátor érték:
	4 420,73 tonna CO2 egyenérték



Az Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése című indikátor esetében a 2023. évi célérték megvalósításában jelenleg 68,59%-on állunk. Jelenleg már csak 1 projekt van folyamatban, így a teljesített indikátor érték minimális növekedése várható.


7. Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma
	Vármegye által teljesítendő indikátor 2023. év végére:
	54 db

	2024. április 30. napra teljesített indikátor érték:
	78 db



A vármegyében a vállalt indikátorok közül a 2023. évi célértéket nézve 144,44%-on állunk. A szerződéses állomány szerinti vármegyei vállalási érték 88 db. Valamennyi vármegyei projekt lezárása megtörtént. 


8. Helyreállított lakóegységek városi területeken
	Vármegye által teljesítendő indikátor 2023. év végére:
	76,65 lakóegység

	2024. április 30. napra teljesített indikátor érték:
	13 lakóegység



A TOP-4.3.1-16 sz. felhívás megvalósítása függ a TOP-5.1.2-15 sz. felhívás megvalósításától. A TOP felhívásokon belül, a visszajelzések alapján ezen felhívások megvalósítása az egyik legtöbb energiát igényli (pl.: célcsoport elérése), így ezen felhívások megvalósítása halad a legnehezebben és időben is a leglassabban.
Az Irányító Hatóság által küldött 2024. április 30. napi EPTK adatok alapján a szerződéses állomány szerinti vállalási érték ennél az indikátornál 73 lakóegység. Az adatszolgáltatási határidőig még 10 db projekt zárása van folyamatban. 
Amikor a zárás alatt álló projektek Közreműködő Szervezet részéről történő lezárása megtörténik, várható a teljesített indikátor értékek növekedése.


9. A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci programokban résztvevők száma
	Vármegye által teljesítendő indikátor 2023. év végére:
	2 284 fő

	2024. április 30. napra teljesített indikátor érték:
	3 099 fő 



Az Integrált Területi Program szerint az indikátorvállalás a vármegyei és a 4 db helyi paktum együttes vállalását jelenti. 2020. évben elindult a helyi paktumokban is a célcsoport bevonása. A COVID-19 vírus 2020. évi megjelenése, illetve 2021. évi tetőzése ezen projektek megvalósításának a fontosságát tovább erősítette – a munkanélküliség nagyobb mértékű térnyerésének megakadályozásában ezek a felhívások is részt tudtak vállalni. 
A vármegyei paktum a korábban tervezett 2022.03.31. nappal nem zárult le, hanem 600 millió Ft-os költség ráemelés történt, ami a vármegye által teljesítendő célértéket és teljesített indikátor értéket is módosította. A vármegyei paktum projekt zárása 2023.10.31. napra módosult.
A 2023. évi jelenlegi emelt célértéket 83,01%-ra teljesítettük 2024.04.30. napi adatok alapján, azonban a TOP-5.1.1-es projekt záró beszámolója még nem került a Közreműködő Szerv által elfogadásra, vagyis az indikátor értékek további növekedése prognosztizálható. (A 4 db helyi paktumból eddig csak 1 db zárt le.)

10. Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma
	Vármegye által teljesítendő indikátor 2023. év végére:
	7 798 fő

	2024. április 30. napra teljesített indikátor érték:
	18 888 fő (Közreműködő Szervezet által elfogadott)
129 662 fő a TOP-5.3.2-es projektek által elért célcsoport száma a Projekt Megvalósító Csoport saját kimutatásai alapján



A teljesített indikátor értéke jellemzően nem a Helyreállított lakóegységek városi területeken c. indikátor teljesítéséből származik. Tekintettel a felhívás sajátosságára, vagyis arra, hogy a projekt keretében vállalt tevékenységeket (pl.: közösségfejlesztő programelem és szociális munka) a TOP-4.3.1 felhívás keretében támogatott infrastrukturális tevékenységek befejezését követő 6 hónapig kötelező folyamatosan biztosítani. Tavaly a TOP-4.3.1. felhívásra vonatkozóan több esetben költségnövekmény igény került benyújtásra, melyek által az ESZA tevékenységek további biztosítása vált lehetségessé.
A megyei identitás erősítése c. felhívásra benyújtott pályázatok a teljesítendő indikátor értékhez a záró beszámoló elfogadása után előre láthatólag 129 662 fővel járulnak hozzá a Projekt Megvalósító Csoport saját kimutatásai alapján. 
Összességében elmondható tehát, hogy a 2023. évi vármegyei célértéket többszörösen teljesítettük.


III. 2022. év második félévében és 2023. első negyedévében megjelent felhívás

2023. IV.  és 2024. I. negyedévében már nem jelent meg új TOP felhívás, így új pályázat sem került benyújtásra.

A TOP keretében benyújtott pályázatok darabszámát, az igényelt támogatási összeg mértékét, a hatályos Támogatási Szerződések darabszámát és összegét, az eddigi kifizetések összegét, valamint a záró és lezárt projektek darabszámát az alábbi összefoglaló táblázat szemlélteti:


2

	TOP felhívás száma
	Felhívás címe
	Beérkezett pályázatok száma (db)
	Igényelt támogatás összege (Ft)
	Hatályos TSZ száma (db)
	Hatályos Támogatási Szerződések összege (Ft)
	Kifizetések összege (Ft)
	Fenntartásba helyezett projektek száma (db)

	1.1.1-15
	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
	18
	7 706 918 155 Ft
	14
	5 669 788 856 Ft
	5 737 026 042 Ft
	12

	1.1.2-16
	Inkubátorházak fejlesztése
	1
	212 854 296 Ft 
	1
	242 847 950 Ft
	242 847 950 Ft
	1

	1.1.3-15
	Helyi gazdaságfejlesztés
	17
	1 279 705 284 Ft
	10
	759 559 022 Ft
	681 909 534 Ft
	10

	1.2.1-15
	Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
	32
	8 463 662 905 Ft
	14
	4 509 762 643 Ft
	3 911 640 315 Ft
	8

	1.3.1-15
	Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
	8
	9 484 600 000 Ft
	3
	3 752 234 491 Ft
	3 752 234 488 Ft
	3

	1.4.1-15
	A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
	43
	5 423 577 209 Ft
	33
	4 244 621 277 Ft
	4 155 279 637 Ft
	29

	1.4.1-19
	Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése
	31
	5 018 033 309 Ft
	24
	4 571 180 338 Ft
	4 417 852 599 Ft
	16

	1.5.1-20
	A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése
	1
	300 000 000 Ft
	1
	300 000 000 Ft
	262 939 130 Ft
	0

	2.1.1-16
	Barnamezős területek rehabilitációja
	5
	520 830 430 Ft
	4
	369 408 367 Ft
	366 058 795 Ft
	4

	2.1.2-15
	Zöld város kialakítása
	18
	7 836 954 991 Ft
	16
	7 389 459 847 Ft
	7 314 231 128 Ft
	12

	2.1.3-15
	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
	31
	4 103 455 435 Ft
	18
	2 366 347 423 Ft
	2 218 601 088 Ft
	16

	2.1.3-16
	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
	40
	7 039 353 849 Ft
	35
	6 340 369 295 Ft
	6 047 515 366 Ft
	27

	3.1.1-15
	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
	18
	5 656 324 095 Ft
	16
	5 075 414 267 Ft
	4 984 847 636 Ft
	15

	3.2.1-15
	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
	56
	7 072 989 207 Ft
	41
	5 131 523 451 Ft
	5 064 993 150 Ft
	41

	3.2.1-16
	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
	2
	174 897 254 Ft
	1
	124 890 000 Ft
	124 889 306 Ft
	0

	3.2.2-15
	Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében
	14
	4 020 623 619 Ft
	5
	1 744 147 401 Ft
	1 731 573 104 Ft
	4

	4.1.1-15
	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
	30
	2 258 516 027 Ft
	18
	1 596 764 556 Ft
	1 576 390 275 Ft
	18

	4.2.1-15
	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
	35
	1 925 912 372 Ft
	18
	1 099 601 778 Ft
	1 011 022 141 Ft
	18

	4.3.1-16
	Leromlott városi területek rehabilitációja
	20
	4 947 209 334 Ft
	14
	3 168 519 171 Ft
	3 080 180 810 Ft
	4

	5.1.1-15
	Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések
	1
	1 235 000 000 Ft
	1
	2 234 798 936 Ft
	2 226 132 162 Ft
	0

	5.1.2-16
	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok
	4
	2 882 000 000 Ft
	4
	2 880 238 051 Ft
	2 695 648 560 Ft
	1

	5.2.1-15
	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok
	24
	1 885 933 341 Ft
	16
	1 223 034 571 Ft
	1 053 320 907 Ft
	4

	5.3.2-17
	Megyei identitás erősítése
	2
	1 019 000 000 Ft
	2
	1 331 000 000 Ft
	1 331 000 000 Ft
	1

	Összesen:
	451
	90 468 351 112 Ft
	309
	66 125 511 691 Ft
	63 988 134 123 Ft
	244



A fenti táblázatot az Irányító Hatóság által küldött adatszolgáltatás alapján készítettük.
Vármegyei szinten lezárt projektek száma elmarad a várakozástól.

2024. május 23. napon TOP Monitoring Bizottsági ülésre került sor. Az ülés egyik kiemelt témája a TOP projektek zárása és a hozzájuk kapcsolódó, az eredményességmérési keretbe tartozó indikátorok és a teljesítési / abszorpciós együtthatók jelenlegi országos helyzete volt, melyet az Irányító Hatóság 2024. április 9. napi EUPR adatok alapján közölt.

Az indikátorok országos szintű teljesítése kapcsán elsődlegesen a teljesítési / abszorpciós együttható(k) vizsgálata szükséges. A teljesítési / abszorpciós együttható(k)
· prioritási tengelyenként számítandó(k),
· értéke: szakmai mutató(k) teljesítési záróérték arányának átlaga és az eredményességmérési keret alá tartozó pénzügyi mutató teljesítési záróérték arányának átlaga.

1. prioritás – Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területet (ha): TSz állomány tényértéke és aránya 3 038 ha, 215 %;
Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza (km): TSz állomány tényértéke és aránya 664 km, 190%;
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma (db): TSz állomány tényértéke és aránya 5 491 db, 44%;
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma (db): TSz állomány tényértéke és aránya 7 984 db, 62 %;
Igazoló Hatóság számviteli rendszerébe bekerülő és a hatóság által igazolt elszámolható ráfordítások teljes összege (EUR): TSz állomány tényértéke és aránya 1 015 982 387 €, 91 %.

Összességében országos szinten az 1. prioritás vállalt indikátorai kapcsán a teljesítési / abszorpciós együttható 88,91 %-os teljesítése valósult meg. (Az Európai Bizottság 65% felett fogadja el országos szinten a teljesítést.)

2. prioritás – Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés

Városfejlesztés: városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (m2): TSz állomány tényértéke és aránya 2 699 814 m2, 206 %.
Igazoló Hatóság számviteli rendszerébe bekerülő és a hatóság által igazolt elszámolható ráfordítások teljes összege (EUR): TSz állomány tényértéke és aránya 442 552 470 €, 98 %.

Összességében országos szinten a 2. prioritás vállalt indikátorai kapcsán a teljesítési / abszorpciós együttható 102,56 %-os teljesítése valósult meg. (Az Európai Bizottság 65% felett fogadja el országos szinten a teljesítést.)

3. prioritás – Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken

Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza (km): TSz állomány tényértéke és aránya 777 km, 117 %;
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkentése (CO2 tonna egyenérték): TSz állomány tényértéke és aránya 78 482 Co2 tonna egyenérték, 76 %;
Igazoló Hatóság számviteli rendszerébe bekerülő és a hatóság által igazolt elszámolható ráfordítások teljes összege (EUR): TSz állomány tényértéke és aránya 504 224 826 €, 83 %.

Összességében országos szinten a 3. prioritás vállalt indikátorai kapcsán a teljesítési / abszorpciós együttható 106,12 %-os teljesítése valósult meg. (Az Európai Bizottság 65% felett fogadja el az országos szinten a teljesítést.)

4. prioritás – A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése

Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola- egészségügyi ellátás) száma (db): TSz állomány tényértéke és aránya 1 436 db, 160 %;
Városfejlesztés: Helyreállított lakóegységek városi területeken (db) TSz állomány tényértéke és aránya 500 db, 44 %;
Igazoló Hatóság számviteli rendszerébe bekerülő és a hatóság által igazolt elszámolható ráfordítások teljes összege (EUR) TSz állomány tényértéke és aránya 153 874 799 €, 82 %.

Összességében országos szinten a 4. prioritás vállalt indikátorai kapcsán a teljesítési / abszorpciós együttható 87,88 %-os teljesítése valósult meg. (Az Európai Bizottság 65% felett fogadja el országos szinten a teljesítést.)

5. prioritás – Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás- ösztönzés és társadalmi együttműködés

A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma (fő): TSz állomány tényértéke és aránya 52 615 fő, 118 %;
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma (fő): TSz állomány tényértéke és aránya 1 059 126 fő, 821 %;
Igazoló Hatóság számviteli rendszerébe bekerülő és a hatóság által igazolt elszámolható ráfordítások teljes összege (EUR): TSz állomány tényértéke és aránya 214 721 721 €, 83 %.

Összességében országos szinten az 5. prioritás vállalt indikátorai kapcsán a teljesítési / abszorpciós együttható 120,16 %-os teljesítése valósult meg. (Az Európai Bizottság 65% felett fogadja el országos szinten a teljesítést.)

A fentiek alapján elmondható, hogy az 1-5. prioritás tengelyeken országosan sikerült teljesíteni a teljesítési / abszorpciós együtthatókat.

IV. Költségnövekmények

A TOP felhívások kapcsán 2024. május 15. napig 123 db költségnövekmény igény érkezett az Irányító Hatósághoz összesen 4 882 468 853 Ft értékben. Eddig 91 db igény került elfogadásra a TOP források terhére összesen 4 000 267 166 Ft értékben.

A költségnövekmény igények prioritásonkénti megoszlását az alábbi táblázat foglalja össze:

	Prioritás száma:
	Beérkezett igények száma (db):
	Elfogadott igények száma (db):
	TOP növekmény (Ft):
	Igényelt összeg XIX. fejezet (Ft):

	1. prioritás
	45
	33
	1 271 940 421
	486 359 110

	2. prioritás
	28
	19
	740 836 020
	30 677 064

	3. prioritás
	22
	19
	300 011 672
	332 806 823

	4. prioritás
	21
	14
	241 453 412
	 32 358 690

	5. prioritás
	7
	6
	1 446 025 641
	 0

	Összesen:
	123
	91
	4 000 267 166
	882 201 687



Az Irányító Hatóság által küldött adatszolgáltatás alapján megállapítható, hogy a vármegyei Integrált Területi Program keret a korábbiakhoz képest megnövekedett a jóváhagyott költségnövekmény igények révén.


Kérem a közgyűlést a Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Integrált Területi Programjának végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadására.


HATÁROZATI JAVASLAT

Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Közgyűlése a területfejlesztésről szóló 2023. évi CII. törvény 10. § (2) bekezdés a) és c) pontjai, valamint a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 19. § f) pontja alapján, figyelemmel a Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés c) pontjára 

elfogadja a Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Integrált Területi Programjának végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2024. június 24.
										Pajna Zoltán
										      elnök

Az előterjesztés a törvényességi követelményeknek megfelel:


Dr. Dobi Csaba
      jegyző
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