



# HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE

## KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉS

6.

**Előterjesztő:** Pajna Zoltán, a Közgyűlés elnöke

**Tárgy:** Tájékoztató Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata hazai uniós forrásból megvalósuló projektjeinek előrehaladásáról

**Készítették:** Czapp Zsuzsa  
Szónyi Sándorné  
Erdősné Kovács Edit  
Somlyai-Ozsváth Laura Katalin  
Dr. Nagy Péter  
Nemes Péter  
Terdikné Bene Anita  
Mikó-Csendes Viktória  
Csengeriné Fark Beáta  
Vas Nándor

**Véleményező bizottság:** Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság

## Tisztelt Közgyűlés!

Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata hazai uniós forrásból megvalósuló projektjeinek állásáról, legutóbb a 2026 februárjában megtartott ülés alkalmával kapott a közgyűlés tájékoztatást a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi tevékenységéről szóló beszámoló keretében. A 2026-os év első félévi időszakában a vármegyei projektek előrehaladásáról a következő tájékoztatást adom:

### Projektek bemutatása

#### 1. Megvalósítás alatt álló projektek:

##### a) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program:

Támogatási Szerződés azonosító száma:	Támogatási Szerződés címe:
TOP-1.5.1-20-2020-00013	A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése Hajdú-Bihar Megyében

##### b) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz:

Támogatási Szerződés azonosító száma:	Támogatási Szerződés címe:
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HB1-2022-00001	Hajdú-Bihar Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-HB2-2023-00001	Humán fejlesztések Hajdú-Bihar Vármegyében
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-HB2-2025-00002	Helyi fejlesztés, közös jövő Hajdú-Biharban
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-HB2-2024-00001	Aktív turizmus fejlesztése Hajdú-Bihar Vármegyében

#### 2. 2025. évben fenntartási időszak alatt álló projektek:

##### a) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program:

Támogatási Szerződés azonosító száma:	Támogatási Szerződés címe:
TOP-5.1.1-15-HB1-2016-00001	Hajdú-Bihar Megyei foglalkoztatási megállapodás, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés
TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001	Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen
TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002	Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és Derecskei járásban
TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00003	Foglalkoztatási együttműködések a Dél-Nyírségi paktumterületen
TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00004	Észak-Hajdúsági foglalkoztatási együttműködés
TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020	Magyar Szürkék Útja – kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében

*b) Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program:*

<b>Támogatási Szerződés azonosító száma:</b>	<b>Támogatási Szerződés címe:</b>
EFOP-1.5.3-16-2017-00012 (konzorciumvezető: Komádi)	Humán közszolgáltatások fejlesztése Komádiban és a környező településeken
EFOP-1.5.3-16-2017-00043 (konzorciumvezető: Balmazújváros)	Humán szolgáltatások fejlesztése Balmazújvárosban és térségében
EFOP-1.5.3-16-2017-00077 (konzorciumvezető: Nyíradony)	Humán szolgáltatások fejlesztése a Nyíradonyi járásban
EFOP-1.5.3-16-2017-00121 (konzorciumvezető: Hajdúhadház)	Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával
EFOP-1.5.3-16-2017-00010 (konzorciumvezető: Kaba)	Humán közszolgáltatások fejlesztése Kabán és a környező településeken
EFOP-1.5.3-16-2017-00014 (konzorciumvezető: Hajdúböszörmény)	Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúböszörmény, Görbeháza, Újszentmargita, Újtikos és Folyás települések esetében
EFOP-1.5.3-16-2017-00017 (konzorciumvezető: Püspökladány)	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban
EFOP-1.5.3-16-2017-00021 (konzorciumvezető: Hajdúnánás)	Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúnánáson és vonzáskörzetében
EFOP-1.5.3-16-2017-00023 (konzorciumvezető: Csökmő)	Humán szolgáltatások fejlesztése a Csökmői konzorciumban
EFOP-1.5.3-16-2017-00024 (konzorciumvezető: Biharkeresztes)	Humán szolgáltatás fejlesztése Biharkeresztesen és vonzáskörzetében
EFOP-1.5.3-16-2017-00057 (konzorciumvezető: Berettyóújfalú)	Humán közszolgáltatások fejlesztése Berettyóújfalú és a környező településein
EFOP-1.5.3-16-2017-00058 (konzorciumvezető: Esztár)	Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein

**A TOP-5.1.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú projekt** esetében 2023.12.19. nappal megtörtént a záró szakmai beszámoló és záró kifizetési kérelem benyújtása, melyek a hiányosságok pótlását követően 2024. szeptember 5-én kerültek elfogadásra. A Projekt Fenntartási Jelentéseinek (PFJ) ütemezéséről ugyanezen a napon érkezett értesítés, mely szerint az öt éves fenntartási időszak időtartama alatt minden év augusztus 23. napja jelenti a tárgyév végét, a fenntartási jelentések benyújtásának határideje minden esetben a tárgyév szeptember 7. napja, így az 1. sz. PFJ benyújtási határideje 2025. szeptember 7. volt.

Az 1. sz. PFJ 2025.09.03. napon került benyújtásra, amiben ismertetésre került, hogy a TOP-5.1.1-15-HB1-2016-00001 azonosító számú projekt keretében született „Együttműködési megállapodás a Hajdú-Bihar Megyei Foglalkoztatási paktum létrehozásáról” elnevezésű megállapodás a TOP\_PLUSZ-3.1.1-21-HB1-20022-00001 projekt keretében megújításra került. Az együttműködési megállapodás célja, hogy folytatódjon Hajdú-Bihar vármegye munkaerőpiacán kialakult széles körű partnerség, amelynek révén a munkaerőpiac minden releváns szereplője hatékonyan működik együtt, megvalósul a munkaerőpiaci kereslet és kínálat összhangja, ezáltal bővül a vármegyei foglalkoztatottság.

A foglalkoztatási együttműködést létrehozó és alkotó 13 szervezet rögzítette, hogy bármikor csatlakozhatnak egyéb relevanciával bíró szervezetek, melyek a Paktum Plusz céljait és a

megállapodásban foglalt egyéb rendelkezéseket magukra nézve kötelezőként elismerve kifejezik csatlakozási szándékukat. A Paktum Plusz szervezeti felépítését az alábbiak szerint határozták meg: a) Irányító Csoport, b) Foglalkoztatási Fórum, c) Paktumiroda. Az együttműködési megállapodás szerint a Fórum üléseit félévente tartja meg, melyet az Irányító Csoport elnöke hív össze. 2026. év I. félévében 2026.06.18. napon került megrendezésre az Irányító Csoport és a Foglalkoztatási Fórum ülés, a rendezvények dokumentációja (meghívó, jelenléti ív, jegyzőkönyv) csatolásra kerül majd a 2. sz. Projekt Fenntartási Jelentéshez. Az 1. sz. PFJ elbírálása folyamatban van, 2026. év júniusáig nem érkezett róla értesítés.

**Valamennyi TOP-5.1.2-16 kódszámú vármegyei projekt** megvalósítása lezárult 2022-es évben. A TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001 azonosítószámú projekt 2023-as évben, míg a további 3 helyi paktum projekt 2025-ös év elején került fenntartásba. A fenntartási jelentések elkészítése a települési önkormányzatok feladata.

**A TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 azonosítószámú projekt** esetében 2023.12.22. nappal megtörtént a záró szakmai beszámoló és záró kifizetési kérelem benyújtása, melyek minden hiányosság pótlását követően 2024. november 13-án kerültek elfogadásra. A Projekt Fenntartási Jelentéseinek (PFJ) ütemezéséről 2025. január 9-én érkezett értesítés, mely szerint az öt éves fenntartási időszak időtartama alatt minden év december 31. napja jelenti a tárgyév végét, a fenntartási jelentések benyújtásának határideje minden esetben a következő év január 15. napja (ezáltal az 1. sz. PFJ benyújtási határidő 2026. január 15.). A fenntartási időszak valamennyi éve alatt a támogatott helyszíneken tett látogatók számának el kell érnie a 21 667 főt.

Az 1. sz. PFJ 2026.01.15. napon került benyújtásra, melyben ismertetésre került, hogy 2025. évben 46 123 fő látogató volt összesen a projekt megvalósítási helyszínein, ez kimutatásra került konzorciumi partnerenként negyedéves bontásban. A látogatószám mérés módszertana ismertetésre került minden konzorciumi partner esetén, valamint a megvalósított rendezvények rövid összegzése is. Az év folyamán felmerült költségek és bevételek szintén bemutatásra kerültek negyedéves bontásban konzorciumi partnerenként, illetve a beszámolási időszakban végzett marketing tevékenységek is. Az alátámasztó dokumentumok csatolásra kerültek (fotódokumentációk, jelenléti ívek, statisztikák) a fenntartási jelentéshez. Az 1. sz. PFJ elbírálása folyamatban van, 2026. év júniusáig nem érkezett visszajelzés a Közreműködő Szervezet részéről. A 2026. évi látogatószám adatok negyedéves rendszerességgel megküldésre kerülnek a konzorciumvezető vármegyei önkormányzat részére a konzorciumi tagok részéről, aki gondoskodik az adatok összegzéséről, a fenntartási jelentés összeállításáról. A 2026. évi 2. sz. PFJ benyújtási határideje 2027. január 15. lesz.

**A 12 darab EFOP-1.5.3 kódszámú projekt** 2024-es és 2025-ös években fenntartásba került. A fenntartási időszak ezen projektek esetében három év és a célcsoport számára biztosított tevékenységek, programok bemutatását tartalmazó szakmai anyagok, a projekt általánosítható tapasztalatainak bemutatását célzó tanulmány honlapon történő közzétételi kötelezettségében merül ki. Az egyes projektek keretében a vármegyei önkormányzat által végzett tevékenységeket bemutató aloldalak folyamatosan elérhetők a hivatalos honlapon keresztül.

## **A projektek előrehaladásának bemutatása a beszámolási időszakban**

### **TOP-1.5.1-20-2020-00013 azonosító számú, „A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése Hajdú-Bihar Megyében”**

A projekt megvalósítási időszakának 2025.11.30. napjára történő meghosszabbítására és költségátcsoportosításra vonatkozó módosítási igény 2026.01.20. napján elfogadásra került, az erről szóló 6. számú Támogatási Szerződés módosítás megtörtént és hatályba lépett 2026.02.04. napjával. A projekt keretében 2024. őszén már benyújtásra került ugyan egy záró elszámolás és a záró beszámoló a projekt eredetileg tervezett 2024. június 30-ai befejezési határidejére

tekintettel, azonban ez előreláthatóan időközi beszámolóra és elszámolásra kerül majd átminősítésre a 2025. november 30.-ig történő meghosszabbításra tekintettel. Bár a 2024. június 30.-át követő időszakban már alapvetően csak a HBMFÜ Nonprofit Kft. tevékenységével kapcsolatos elszámolásokra került sor, de a projekt csak akkor zárhat, ha az Ügynökség ezen időszakban benyújtott kifizetési kérelmei is elfogadásra kerülnek, amely még nem történt meg teljes körűen.

Mindemellett a projekt lezárását akadályozza a projekt keretén belül a Hivatal munkatársai részére 2023. szeptember 29.-én vásárolt 8 darab mobiltelefon beszerzésével összefüggésben a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz benyújtott jogorvoslati kérelem elbírálása is. Az Irányító Hatóság 2026. április 29.-én nyújtotta be kezdeményezését a Döntőbizottságnál, melyet az Önkormányzat 2026. május 8. napján kapott meg és arra 2026. május 14.-én megtette észrevételét. Az indítvány lényege szerint a 8 db mobiltelefon értékét egybe kellett volna számítani az Önkormányzat által 2023. augusztus 17. napján elindított „Informatikai beszerzés 2023.” tárgyú közbeszerzési eljárásban beszerzett valamennyi eszköz értékével, mert azok az indítványozó álláspontja szerint funkcionális egységet képeznek a mobiltelefonokkal az azonos projektcél miatt, így módon a mobiltelefonok megvásárlása szintén közbeszerzés eredményeként lett volna lehetséges. Az említett közbeszerzési eljárásban részben a tárgyi, részben nemzetközi projektekhez kapcsolódó eszközbeszerzés történt (notebookok, nyomtatók, projektorok, online egyeztetésekhez komplex rendszer).

Természetesen vizsgálatra került a telefonok vásárlása előtt az egybeszámítási kötelezettség a projekt közbeszerzési szakértőjének bevonásával és akkor az a szakmai meggyőződés alakult ki (melyet jelenleg is fenntartunk), hogy a mobiltelefonok értékét nem volt szükséges valamennyi, az „Informatikai beszerzés 2023.” tárgyú közbeszerzés keretében beszerzett eszköz ellenértékével egybeszámítani az azonos projektcél hiánya miatt, így nem állt fenn az indítványozó által hivatkozott funkcionális egység, ezért a telefonbeszerzés értéke álláspontunk szerint nem érte el a közbeszerzési értékhatárt, így azok megvásárlása nem esett a Kbt. hatálya alá.

A közbeszerzési jogorvoslati eljárás jelenleg folyamatban van.

### **TOP PLUSZ-3.1.1-21-HB1-2022-00001 „Hajdú-Bihar megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés”**

Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatallal és a HBMFÜ Hajdú-Bihar Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-vel konzorciumi partnerségben valósítja meg a TOP\_Plusz-3.1.1-21-HB1-2022-00001 azonosítószámú, „Hajdú-Bihar megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” című projektet.

A Támogatási Szerződés 2022. március 26-án lépett hatályba.

A projekt összköltségvetése: 5 546 000 000 Ft.

Megvalósítási időtartam: 2022. április 1 – 2029. április 30.

### **Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata által 2026. I. félévben megvalósított tevékenységek:**

A Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés projektrész keretében megszervezésre került az Irányító Csoport és a Foglalkoztatási Fórum 2026. évi I. ülése. Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata rendezésében idén 2026.06.18-án valósult meg az Irányító Csoport (ICS) és a Foglalkoztatási Fórum (FF) 2026. évi I. ülése, mely keretében Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata, a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal és a HBMFÜ Nonprofit Kft. megtartotta szakmai beszámolóját a projekt előrehaladásáról, a megvalósítás során szerzett tapasztalatokról a jelenlevő Fórum tagok felé.

### **Projektmenedzsment tevékenység:**

2026. I. félévében a **6. sz. módosítási kérelem** került benyújtásra, melyben átvezetésre került a konzorciumvezető részéről a konzorciumi partnereknek történő támogatási összeg átadása,

valamint meghosszabbításra került a projekt befejezési határideje 2029. április 30. napra. A forrásátadást a közgyűlés a 2025. december 12-i ülésén támogatta, a 129/2025. (XII.12) számú határozatával döntött a Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata által elnyert támogatási részösszeg konzorciumi tagok részére történő átcsoportosításáról. A módosítási kérelem 2026.02.06. napon került benyújtásra, aminek hiánypótlást követően megtörtént az elfogadása és 2026. március 30. napon hatályba lépett.

A Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata által ellátott projektmenedzsment tevékenység keretében **egy db, a 13. számú kifizetési kérelem került benyújtásra** és elfogadásra 2026. I. féléve folyamán. Az elszámolások a Kormányhivatal személyi jellegű költségeit, a célcsoport bérköltség támogatását és egyéb munkaerőpiaci szolgáltatások elszámolását, valamint Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata projekt keretében felmerült számláit és személyi jellegű költségeit, továbbá a 7%-os átalány költség elszámolását tartalmazták. A 14. sz. kifizetési kérelem előkészítése folyamatban van, beküldése 2026. június végén tervezett. A projekt keretében, 2026. év I. félév végéig benyújtott és elfogadott elszámolások összege 1 529 951 391 Ft volt, amely a projekt összköltségének 27,59 %-át teszi ki.

### **Foglalkoztatást elősegítő tevékenységek (FET):**

A foglalkoztatást elősegítő tevékenységek célja az inaktívak felkészítése arra, hogy alkalmassá váljanak a munkaerőpiaci programok projektrész keretében nyújtott támogatásokban való részvételre, a munkaerőpiacra történő beilleszkedésre. Az alábbi tevékenységeket foglalja magában:

Mentorálás nyújtása célcsoportni személyek számára:

1. Mentorálás,
2. Csoportos foglalkozás a célcsoportni személyek számára,
3. Utánkövetés,
4. Elhelyezkedettek nyomkövetése a munkahelyeken.

Munkáltatók bevonása a célcsoporttagok részére biztosított foglalkoztatást elősegítő tevékenységek megvalósításába:

1. Munkahelyi mentorálás,
2. Érzékenyítő csoportos foglalkozás munkáltatóknak.

A FET tevékenységekben résztvevő minimálisan elérni kívánt célcsoportni tagok száma: 357 fő. A tevékenység időtartama: a megvalósítására 24 hónap áll rendelkezésre.

A tevékenység elvégzésére szóló megbízást közbeszerzési eljárás keretében elnyerő „PROJMEN” Projektmenedzselő, Pályázatíró és Tanácsadó Kft. részéről az 1 hónapos mentori felkészítést követően 2025. decemberében kezdődött meg az inaktívok felkutatása és mentorálása, mely tevékenység eredményéről és valamennyi teljesített szolgáltatásról minden hónap 10. napig küldi meg szakmai beszámolóját a szolgáltató.

Ezen túlmenően számos személyes egyeztetés alkalmával is történt tájékoztatás a megvalósítás előrehaladásáról, a felmerült problémákról, valamint egyeztetésre kerültek a felmerült szakmai kérdések. A szakmai beszámolóhoz szükséges mentorálást alátámasztó dokumentumok a következők: mentori naplók, állapotfelmérés, ügyféléadatlap és első interjú, komplex munkaerőbeilleszkedési terv, ESZA belépő és kilépő nyilatkozatok eredetiben, papír alapon, illetve a kormányhivatal munkaügyi osztályán történő regisztráció esetén erről hatósági bizonyítvány. Valamennyi szakmai beszámolóhoz nyilvántartás és szakmai adatszolgáltatás csatolása is szükséges.

A kapcsolódó szakmai beszámolók az alábbiak szerint kerültek megküldésre:

Szakmai beszámoló sorszáma	Beszámolás időszaka	Megküldés dátuma	Elvégzett tevékenységeket alátámasztó dokumentumok benyújtásra kerültek (I/N)	Mentorálások száma (fő)	Hiány-pótlás szükséges (I/N)	Elfogadás dátuma
2.	2025. december	2026.01.09	Igen	0	Nem	2026.01.15
3.	2026. január	2026.02.10	Igen	7	Igen	2026.02.24
4.	2026. február	2026.03.10	Igen	100	Igen	2026.03.24
5.	2026. március	2026.04.10	Igen	85	Igen	2026.04.20
6.	2026. április	2026.05.08	Igen	59	Igen	2026.05.21
7.	2026. május	2026.06.10	Igen	16	Nem	2026.06.15
<b>Teljesített mentorálások száma:</b>				<b>267</b>		

A FET tevékenység ellátása folyamatos, a mentorálás mellett a csoportos foglalkozások szervezése is zajlik, valamint készül a szolgáltató az utánkövetés tevékenység végzésére is. A kapcsolattartás folyamatos, a szakmai beszámolók az előírt rendszerességgel kerülnek benyújtásra, azok áttekinthetőek, a szükséges mellékleteket tartalmazzák.

**Termékdíj pályázat:** 2026. év II. félévében kerül majd kiírásra a Hajdú-Bihari Termékdíj pályázat, az előző év gyakorlatának megfelelően két kategóriában (üzemi és hagyományos előállítású termékek). A pályázati felhívások előkészítése, időbeli ütemezése zajlott az első félévben.

#### **Szakmai programokon való részvétel:**

A Hajdú-Bihari Napló immár 14. alkalommal rendezte meg nagyszabású állásbörzéjét; az esemény megnyitóján Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Vármegyei Közgyűlés elnöke is köszöntötte az érdeklődőket. Március 12-én csaknem harminc munkaadó kínált több száz hazai álláslehetőséget Debrecenben, a Kölcsey Központban. A rendezvény célja minden évben közvetlen kapcsolat kialakítása a cégek és az álláskeresőik között.

Országos Paktum rendezvények:

- Heves Vármegye országos paktumrendezvénye 2026.02.11. napon került megrendezésre (Eger), melyen személyesen vettünk részt. A köszöntők elhangzása után a Heves vármegyei Paktum Plusz projekt bemutatása történt meg, majd a Kormányhivatal is beszámolt a tevékenységükről, amit egy pódiumbeszélgetés követett a helyi szereplők együttműködéséről.
- Országos paktumrendezvény került megrendezésre Vas vármegyében, Szombathelyen 2026.03.25. napon, online vettünk részt a rendezvényen. A köszöntők elhangzása után szakmai beszámolók bemutatása történt meg, melyet követően támogatásban részesült gazdasági szereplők beszéltek tapasztalataikról.
- Befektetésösztönzés témában országos paktumrendezvény valósult meg Pest Vármegyében, melyen részt vettünk a HBMFÜ munkatársaival 2026.05.06. napon. A

befektetésösztönzés eredményeiről a HIPA tartott előadást, majd a Paktum Plusz projektek előrehaladását, eredményeit mutatták be. A Pest vármegyei Paktum Plusz projekt előrehaladásáról, valamint a befektetésösztönzési stratégiáról is hangoztak el előadások.

**Marketing, kommunikációs tevékenység:** A projekt megvalósítása során szükséges az ellátandó tevékenységek népszerűsítése a közvetlen és közvetett célcsoport körében. A projekt marketing anyagaihoz kapcsolódó közbeszerzési feltételek egyeztetése, javaslatok összeállítása a marketing, kommunikációs tevékenységet ellátó munkatárs részéről megtörtént. A javaslatok egyeztetésre kerültek a szakmai megvalósítókkal, paktumirodai munkatársakkal és a menedzsmenttel. Elkészült egy helyi termékeket bemutató online marketing kiadvány, mely 2026. márciusában nyilvánosan elérhetővé vált. A paktum projekthez kapcsolódó [www.hbmpaktum.hu](http://www.hbmpaktum.hu), illetve a Hajdú-Bihari Termékdíjhoz kapcsolódó [www.hajdubiharitermek.hu](http://www.hajdubiharitermek.hu) oldalak frissítése folyamatos.

### **Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal által végzett tevékenységek:**

A Kormányhivatal a szakmai megvalósítás kezdetétől (2023. november 1.) a következő vármegyei munkaerőpiaci programokat valósította meg:

- **a legfeljebb 6 havi fix 50%-os bértámogatást** nyújtó vármegyei munkaerőpiaci program 2023. december 1-jén indult 300 millió Ft forrással. A támogatásokra kérelmet a forrás kimerüléséig, 2024. március 4. napjáig volt lehetőség benyújtani.
- 2024. április 2. napján indult **a legfeljebb 6+3 havi 100%-os bértámogatás** vármegyei munkaerőpiaci program 660 millió Ft forrással, azonban ez 2024. július 1. napjával, még a források kimerülése előtt felfüggesztésre került. A támogatások megítéléséhez rendelkezésre álló források felhasználására vonatkozó gazdálkodási jogkörénél fogva a Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály a munkaerőpiaci programot nem indította újra.
- 2024. május 3. napjától indult – 240 millió Ft rendelkezésre álló forrással –, a Hajdú-Bihar vármegyei Pilot képzési programban résztvevő álláskeresők részére a **Munkaerőpiaci alkalmazkodás támogatás keretében nyújtható álláskeresést ösztönző juttatás (ÁÖJ)** elnevezésű célzott vármegyei munkaerőpiaci program. A vármegyei munkaerőpiaci programot a Kormányhivatal 2024. augusztus 27. napjával felfüggesztette.
- 2025. február 19. napjával indult a **legfeljebb 6 havi fix 50%-os támogatási intenzitású vármegyei munkaerőpiaci program, amelyet célcsoporttól függően 6, ill. 4 hónap időtartamra állapított meg a kormányhivatal**, 240 millió Ft rendelkezésre álló forrás erejéig. A támogatásokra kérelmet a forrás kimerüléséig, 2025. augusztus 6. napjáig volt lehetőség benyújtani.
- 2025. szeptember 1. napjával indult – jelenleg is elérhető – a **legfeljebb 6 havi fix 50%-os támogatási intenzitású vármegyei munkaerőpiaci program, amely hátrányos helyzettől függően 6, ill. 4 hónap időtartamra nyújtható**, összesen 850 millió Ft forrás erejéig.

A szakmai megvalósítás megkezdésétől a 13. sz. elszámolással érintett időszak végéig (2026. március) összesen **1667 fő (769 férfi és 898 nő)** programba vonása történt meg.

Közülük:

- foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásban **1 667 fő** részesült – közülük **568 fő** eddig kizárólag szolgáltatást kapott –,
- a legfeljebb 6 havi fix 50%-os bértámogatás **714 fő**,
- a legfeljebb 4 havi fix 50%-os bértámogatás **46 fő**,
- a legfeljebb 6+3 havi 100%-os bértámogatás pedig **265 fő** támogatott foglalkoztatásához járult hozzá,
- álláskeresést ösztönző juttatás eddig **53 fő** részére került megállapításra.

A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatás nyújtását követően **21 fő** esetében teljes egészében meghiúsult a bértámogatás.

A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások nyújtását, a Kormányhivatal saját munkatársaival valósította meg.

### **TOP PLUSZ-3.1.3-23-HB2-2023-00001 „Humán fejlesztések Hajdú-Bihar Vármegyében”**

A projekt megvalósítói:

- Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata, mint konzorciumvezető;
- Konzorciumi partnerek: HBMFÜ Hajdú-Bihar Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.; Debreceni Tankerületi Központ; Hajdúböszörményi Tankerületi Központ; Berettyóújfalui Tankerületi Központ; Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány; Sárréti Oktatási - és Kulturális Közösség

A projekt mérföldkövei:

1. Projekt teljeskörű előkészítése: a projekt előkészítési tevékenységének teljeskörű megvalósítása, valamint a projekt munkacsoportok jegyzőkönyveinek bemutatása. határidő: 2024. december 31.
2. Projekt fizikai befejezése: a projektben vállalt valamennyi tevékenység teljeskörű megvalósítása, valamint a projekt munkacsoportok jegyzőkönyveinek bemutatása. határidő: 2029. május 02.

Az 1. mérföldkö teljesítését a Magyar Államkincstár 2025. május 22-én elfogadta.

Időközi elszámolások:

<b>Elszámolás sorszáma</b>	<b>Benyújtás dátuma</b>	<b>Elfogadás dátuma</b>	<b>Elfogadott támogatás (Ft)</b>
1.	2024.09.30	2025.05.27	48.207.990
2.	2025.05.22	2025.08.18	57.546.518
3.	2025.09.30	2025.11.23	5.790.104
4.	2026.02.05	2026.03.09	49.679.085
5.	2026.05.13	2026.05.14	7.231

Szerződésmódosítások, változás bejelentések:

<b>Szerződésmódosítás, változás bejelentések sorszáma</b>	<b>Benyújtás dátuma</b>	<b>Elfogadás dátuma</b>	<b>Szerződésmódosítás/ változás bejelentés</b>
1.	2025.02.27	2025.04.11	szerződésmódosítás
2.	2025.06.19	2025.06.20	változás bejelentés
3.	2025.07.21	2025.07.29	változás bejelentés
4.	2025.08.28	2025.09.08	változás bejelentés
5.	2025.11.21	2025.12.01	szerződésmódosítás
6.	2025.12.12	2025.12.12	változás bejelentés
7.	2025.12.16	visszavont	változás bejelentés
8.	2026.01.12	2026.01.16	szerződésmódosítás
9.	2026.04.13	2026.03.24	szerződésmódosítás

A változás bejelentések a Felhívásban történt módosításokhoz, a tevékenységek értelmezéséhez kapcsolódó állásfoglalás kérésekre kapott válaszokhoz és a konzorciumi partnerek felvételéhez, költségeik beépítésihez és módosításaihoz kapcsolódtak.

**Az 5. számú módosítással a konzorciumi partnerek köre a Sárréti Oktatási-és Kulturális Közosséggel bővítésre került.** Ennek megfelelően módosult a műszaki-szakmai tartalom és a hozzá kapcsolódó költségvetés.

**Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költségek összegei:**

	Tag neve	Elszámolható költség
1.	Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata	2 228 200 800
2.	HBMFÜ Hajdú-Bihar Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	37 200 000
3.	Berettyóújfalui Tankerületi Központ	180 000 000
4.	Debreceni Tankerületi Központ	50 000 000
5.	Hajdúböszörményi Tankerületi Központ	120 000 000
6.	Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány	130 000 000
7.	Sárréti Oktatási-és Kulturális Közösség	232 952 200
	MINDÖSSZESEN	2 978 360 000

A projekt eredményes megvalósítását segítik a Felzárkózási Fórumok és a tematikus munkacsoportülések. A legutóbbi beszámoló óta (2025. június) megvalósult ülések az alábbiak voltak:

Ülések száma	Tevékenység megnevezése	Időpont	Tematika, témák
1.	2. Egészségügyi Munkacsoport ülés	2025. június 26. csütörtök, 09:00 óra	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ a védőnői feladatok ellátásának és a hátrányos helyzetű csoportok egészségtudatosságának javítása a rendelkezésre álló pénzügyi és jogi keretek között Hajdú-Bihar vármegyében;</li> <li>➤ a háziorvosi szűrések hatékonyságát, valamint a betegek általános egészségi állapotának javítását célzó lehetőségek és jó gyakorlatok bemutatása;</li> <li>➤ a népegészségügyi szűrések rendszerének ismertetése és a kapcsolódó területeken történő változások meghatározása.</li> </ul>
2.	2. Szociális Munkacsoportülés	2025.szeptember 29. hétfő, 10:00 óra	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ a társulásban működő szociális alapszolgáltatások áttekintése, nehézségek és jó gyakorlatok bemutatása Hajdú-Bihar vármegyében;</li> <li>➤ az intézmények feladatellátásának, valamint az idősek szociális ellátását célzó lehetőségek és jó gyakorlatok bemutatása;</li> <li>➤ a <i>Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat</i> rendszerének ismertetése és a kapcsolódó területeken történő változások, kihívások meghatározása.</li> </ul>
3.	1. Térségfejlesztési együttműködések szakmai ülése	2025. november 19., 09:00 óra	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Térségi és járási szintű együttműködések megvalósítása, fenntartása vármegyei szinten.</li> <li>➤ Közösségek jó gyakorlatainak és programjainak bemutatása, a vármegyei közösségi életben vállalt együttműködések bemutatása.</li> <li>➤ Civil közösségek aktivitásának szükségessége az idősek számára nyújtott szolgáltatások terén.</li> </ul>

4.	4. Felzárkózási Fórum	2025. november 25. kedd, 10:00 óra	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ A konzorcium új tagjának, a Sárréti Oktatási- és Kulturális Közösség tevékenységének, programjának bemutatása.</li> <li>➤ Szociális munkacsoport vezetőjének megválasztása.</li> <li>➤ Munkacsoportok vezetőinek beszámolója, Fórum munkatervének és a Munkacsoportok jövő évre vonatkozó ütemtervének elfogadása.</li> </ul>
5.	3.Területi egyenlőtlenségek Munkacsoport ülés	2025. december 3., 09:00 óra	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Infrastrukturális fejlesztések – a SZÚT és VEP eredményeinek ismertetése.</li> <li>➤ Önkormányzati segítségnyújtás formái, jogyakorlati és az infrastrukturális fejlesztési igények és előrehaladások.</li> <li>➤ Bűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő programok - a SZÚT és VEP eredményeinek ismertetése.</li> <li>➤ Közbiztonság, bűnmegelőzés vármegyei helyzete. A lakosság és az önkormányzatok bevonása a közbiztonsági feladatokba.</li> </ul>
6.	3.Térségfejlesztési együttműködések szakmai ülése	2025. december 11., 10:00 óra	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ A szociális és gyermekjóléti rendszer kapcsán tapasztalható problémamegoldó, megelőző munka fontossága. A civil szervezetek bevonásának lehetőségei az iskolai egészségfejlesztésbe.</li> <li>➤ EFI irodák működésének sokrétűsége, az irodák által szervezett foglalkozásokba és szűrőprogramokba történő bekapcsolódások lehetőségei.</li> </ul>
7.	1.Civil szervezetek, önkormányzatok és intézmények együttműködésének elősegítését szolgáló fórum	2026. január 13. kedd, 09:00 óra	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ A TOP_PLUSZ-3.1.3-23-HB2-2023-00001 azonosítószámú, „Humán fejlesztések Hajdú-Bihar Vármegyében” elnevezésű projektben Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata által 2026-ban vállalt tevékenységeinek ismertetése.</li> <li>➤ A Berettyóújfalui Tankerületi Központ projektben vállalt tevékenységeinek bemutatása.</li> <li>➤ A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány projektben vállalt tevékenységeinek bemutatása.</li> <li>➤ A Sárréti Oktatási-és Kulturális Közösség projektben vállalt tevékenységeinek bemutatása.</li> <li>➤ Együttműködési lehetőségek a gyermekek és fiataloknak nyújtandó - projekt által koordinált - tevékenységek megvalósítása során.</li> </ul>
8.	3.Oktatás és Képzési Munkacsoport ülés	2026. január 13. kedd, 13:00 óra	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ A TOP_PLUSZ-3.1.3-23-HB2-2023-00001 azonosítószámú, „Humán fejlesztések Hajdú-Bihar Vármegyében” elnevezésű projektben Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata által 2026-ban vállalt tevékenységek ismertetése.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ A Berettyóújfalui Tankerületi Központ projektben vállalt tevékenységeinek ismertetése.</li> <li>➤ A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány projektben vállalt tevékenységeinek ismertetése.</li> <li>➤ A Sárréti Oktatási-és Kulturális Közösség projektben vállalt tevékenységeinek ismertetése.</li> <li>➤ Együttműködési lehetőségek a gyermekek és fiataloknak nyújtandó - projekt által koordinált - tevékenységek megvalósítása során.</li> </ul>
9.	2.Közösségi programok és szemléletformálás Munkacsoport ülés	2026. január 14. szerda, 09:00 óra	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ A TOP_PLUSZ-3.1.3-23-HB2-2023-00001 azonosítószámú, „Humán fejlesztések Hajdú-Bihar Vármegyében” elnevezésű projektben Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata által 2026-ban tervezett tevékenységek ismertetése.</li> <li>➤ A Debreceni Tankerületi Központ projektben vállalt tevékenységeinek ismertetése.</li> <li>➤ A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány projektben vállalt tevékenységeinek bemutatása.</li> <li>➤ A Sárréti Oktatási-és Kulturális Közösség projektben vállalt tevékenységeinek ismertetése.</li> <li>➤ Együttműködési lehetőségek a gyermekek és fiataloknak nyújtandó - projekt által koordinált - tevékenységek megvalósítása során.</li> </ul>
10.	1.Vármegyei civil találkozó	2026. január 14. szerda, 13:00 óra	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ A TOP_PLUSZ-3.1.3-23-HB2-2023-00001 azonosítószámú, „Humán fejlesztések Hajdú-Bihar Vármegyében” elnevezésű projektben Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata által 2026-ban tervezett tevékenységek ismertetése.</li> <li>➤ A Hajdúböszörményi Tankerületi Központ projektben vállalt tevékenységeinek ismertetése.</li> <li>➤ A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány projektben vállalt tevékenységeinek bemutatása.</li> <li>➤ A Sárréti Oktatási-és Kulturális Közösség projektben vállalt tevékenységeinek ismertetése.</li> <li>➤ Együttműködési lehetőségek a gyermekek és fiataloknak nyújtandó - projekt által koordinált - tevékenységek megvalósítása során.</li> </ul>
11.	3.Közösségi programok és szemléletformálás Munkacsoport ülés	2026. március 18. szerda, 10:00 óra	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Az Ifjúság, mint hátrányos helyzetű célcsoport – a Vármegyei Esélyegyenlőségi Paktum felülvizsgálata</li> <li>➤ Lehetséges megoldások, a „Humán fejlesztések Hajdú-Bihar</li> </ul>

			Vármegyében” projektben vállalt ifjúsági programok bemutatása. ➤ A fiatalok lehetőségei az Európai Unióban.
12.	5. Felzárkózási Fórum	2026. április 23. csütörtök, 10:00 óra	➤ A munkacsoportok vezetőinek beszámolója a projektben megvalósult tevékenységekről és szükséges módosítások kezdeményezése. ➤ Az Ifjúság, mint hátrányos helyzetű célcsoport – a Vármegyei Esélyegyenlőségi Paktum felülvizsgálata.
13.	3.Egészségügyi Munkacsoport ülés	2026. június 4. csütörtök, 10:00 óra	➤ A projektben tervezett egészségfejlesztő és egészségtudatosságot erősítő programok, valamint helyben elérhető szolgáltatások megvalósítása keretében egészségügyi szűrések, prevenciós előadások, közösség egészségnevelését célzó alkalmak lebonyolítási lehetőségeinek egyeztetése. ➤ A házi orvosok és védőnők bevonásának lehetőségei a vizsgálatok előkészítési és lebonyolítási folyamataiba. ➤ A programok bemutatása, amelyek hozzájárulnak a települések egészségfejlesztési terveiben megfogalmazott célok teljesüléséhez.

A 2026-ban eddig megvalósult programok és indikátorok számát az alábbi táblázat tartalmazza (a célspecifikus programokon résztvevők csak egy része számolható el hátrányos helyzetű személyként, azaz indikátorként, melynek elfogadása a Közreműködő Szervezet által még folyamatban van):

Megvalósító megnevezése	Program megnevezése	Alkalmak száma	Indikátor száma (fő)
HBVMÖ	mozifilm vetítése; fényfestés; Mesél a Vármegye Mese- és versíró pályázat	14	2003
DTK	Személyiségfejlesztő foglalkozások	20	96
BTK	KRESZ Nap; Mocorgó sportdélután	2	287
SOKK	Mesekuckó; Mozdulj ki, ne kockulj!; D.I.Y. Csináld magad!; Színezd újra! Színezd újra!	32	2248
MRSZA	Egészségügyi ismereteket fejlesztő kvízzjátékok; Zenei időutazás foglalkozás; Egészségmegőrző és áldozattá válást megelőző előadás; „Amikor én gyerek voltam” – nosztalgikus beszélgetés és múltidéző foglalkozás; Itt a farsang, áll a bál! - mókás álarckészítés, farsangi multság; Keresztretjévényfejtő és memóriafejlesztő foglalkozás; Okostelefon használat, digitális tájékoztató és játékos fejlesztő foglalkozás; „Az én receptkönyvem” – gasztronómiai témájú beszélgetés és emlékezetfejlesztő foglalkozás, Pénzügyi biztonságot támogató interaktív előadás; Kreatív kuckó; Nyuszi ül a fűben! - húsvéti fabrikáló foglalkozás;	170	3435

Folyamatban lévő vagy előkészítés alatt álló tevékenységek:

- Célcsoport specifikus rendezvények közbeszerzésének előkészítése;
- Szűrővizsgálatok közbeszerzésének előkészítése;
- Szemléletformáló tevékenységek lebonyolításának előkészítése.

### **TOP PLUSZ-3.1.3-23-HB2-2025-00002 „Helyi fejlesztés, közös jövő Hajdú-Biharban”**

**A projekt költségvetése: 713 640 000 Ft**

A támogatási szerződés hatályba lépésének napja: 2026.04.17.

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2026.01.01.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2029.06.30.

**A felhívás célja** a Vármegyei Esélyteremtő Paktum és a Szolgáltatási Út Térkép által feltárt vármegyei szolgáltatáshiányokra válaszoló intézkedések megvalósítását támogató tevékenységek lebonyolítása. Ennek érdekében a felhívás beavatkozásai keretében lehetőség van:

- Vármegyei Felzárkózási Fórumok keretében a már meglévő Szolgáltatási Út Térkép és Vármegyei Esélyteremtő Paktum felülvizsgálatára, módosítására;
- a szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz kapcsolódó szemléletformálásra;
- társadalmi befogadást, társadalmi kohéziót és identitást, munkaerő-piaci kompetenciát és együttműködések erősítését célzó közösségi programok megvalósítására;
- a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítására, összehangolására;
- egészségfejlesztési és egészségügyi prevenciós programok szervezésére; valamint
- szemléletformáló tevékenységek, programok megvalósítására.

**A felhívás célcsoportja:** A tevékenységek megvalósításának fókuszában az adott célterületen élő hátrányos helyzetű csoportok állhatnak: a Vármegyei Esélyteremtő Paktumban megjelölt, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (2) bekezdésében nevesített csoportok: kiemelten a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportja.

**A projekt a Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata által korábban elkészített Szolgáltatási Út Térkép és a Vármegyei Esélyteremtő Paktum által feltárt alábbi hiányosságokra kíván reagálni:**

- Több településen is nagy szükség lenne a gyermekek szünidei napközbeni felügyeletének, szabadidős, készségfejlesztő programokkal ellátásának megerősítésére, biztosítására a jelentős igények és a jellemzően alacsony kapacitások miatt. A nyári szünetben a dolgozó szülők egy része nem tud a gyermek életkorának megfelelő elfoglaltságot biztosítani. A meglévő igényeket nem elégítik ki a rendelkezésre álló (tábor)lehetőségek. Az ingyenes, vagy minimális önköltséggel igénybe vehető programok, táborok számát növelni szükséges.
- A (fejlesztő, rehabilitáló) szakemberek iránti igény magas és folyamatosan növekszik; továbbá a szakemberek száma, feladatellátási ideje, helye nem illeszkedik az igényekhez. Az óvodákban, iskolákban egyre magasabb a különböző gyógypedagógiai szolgáltatást igénylők köre, száma. Sok esetben nem biztosított helyben a szolgáltatások elérhetősége. A szakemberek számának, rendelkezésre állásának, munkaidejének a szükségletekhez igazodó optimalizálása szükséges (pontos igényfelmérést követő munkaerő-gazdálkodás, létszám bővítés): A gyógypedagógiai szolgáltatást nyújtó szakemberek (logopédusok, pszichológusok, gyógypedagógusok, pedagógiai-, gyógypedagógiai asszisztensek, iskola-,

és óvodapszichológusok, gyógytestnevelők) számának bővítése (munkaerőfelvétel, visszafoglalkoztatás).

- A megfelelő mozgásnak fontos szerepe van az egészségmegőrzésben, egészségfejlesztésben és a krónikus betegségek megelőzésében. Sokaknak azonban nincs ismerete arról, hogy életkorának, egészségi, fizikai állapotának megfelelően milyen mozgásformákra van szüksége és azt hogyan, milyen gyakorlatok formájában valósítsa, illetve tanulja meg. A megfelelő ergonómiai ismeretek hiánya és a munkavégzés során jelentkező káros fizikai terhelés mozgásszervi megbetegedéseket okozhat. Speciális szakember (pl.: gyógytornász, gyógypedagógus, fizioterapeuta, gyógymasször, stb.) személyre szabott tanácsát, szolgáltatását még szükség esetén is kevesen tudják igénybe venni; mozgásfejlesztő szakember, célcsoportra szabott mozgásfejlesztő kiadványok pedig alig érhetőek el. A helytelenül végzett gyakorlatok az egészségmegőrzés helyett további problémákhoz vezethetnek. Mozcásfejlesztő kiadvány mozgásfejlesztési előadással kombinálva növelné a tudatosságot az egészséges mozcás fontosságáról, motiválna a mozcásfejlesztő tevékenységben való aktív részvételre.

#### **A projektben vállalt tevékenységek:**

- Meglévő Szolgáltatási Út Térkép és Vármegyei Esélyteremtő Paktum felülvizsgálata.
- Felzárkózási Fórum, Projekt munkacsoport és a projekt tevékenységéhez illeszkedő munkacsoportok megalapítása és működtetése.
- 2.1.1. B) d) d1) Tematizált egészségfejlesztő és egészségtudatosságot erősítő képzési programok megvalósítása: egészségügyi szűrések, prevenciós előadások, közösség egészségnevelését célzó alkalmak lebonyolítása.  
Résztevéők száma: tervezetten 950 fő.
- 2.1.1. B) c) Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, összehangolása: Egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása - gyógypedagógiai, gyógytornászai szolgáltatások fejlesztése.  
Résztevéők száma: tervezetten 218 fő.
- 2.1.1. B) a) a4) Gyermekjóléti alapellátás (család- és gyermekjóléti szolgálat, család és gyermekjóléti központ) esetén szemléletformálás: Gyermekek (szünidei) szabadidős programjainak szervezése, táboroztatás.  
Résztevéők száma: 2 000 fő.

#### **TOP PLUSZ-6.1.4-23-HB2-2024-00001 „Aktív turizmus fejlesztése Hajdú-Bihar Vármegyében”**

A projektet Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.-vel, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságával, valamint a Közlekedési és Beruházási Minisztériummal (jogelődje: Építési és Közlekedési Minisztérium) konzorciumban valósítja meg.

2025. decemberében megkezdődött a látogatóközpont/fogadóépület helyszínéül szolgáló, a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. tulajdonában álló ingatlan Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság részéről történő adásvételének előkészítése. Ennek keretében elindultak a geodéziai felmérések, amelyek eredményeként meghatározásra került a látogatóközpont kialakításához szükséges területrész, valamint elkészültek a telekmeosztás előkészítéséhez szükséges földmérési dokumentumok. Ezzel párhuzamosan folyamatban voltak a telekmeosztáshoz és az adásvételi eljárás szakmai előkészítéséhez kapcsolódó feladatok is. A folyamat részeként 2026. januárjában elkészült az ingatlan értékbecslése.

2026. februárjában a konzorciumi partnerek megkezdtek a látogatóközpont tervezési programjának, továbbá a megközelítő út és a kisvasút tervezési programjának összeállítását az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) részére.

Az ingatlan adásvétele kapcsán az Agrárminisztérium természetvédelemért felelős helyettes államtitkára az engedélyt megadta, azonban ahhoz még a miniszter egyetértése is szükséges. Az egyetértő nyilatkozat megkérésének folyamata 2026. márciusában kezdetét vette, melynek érdekében az Agrárminisztérium további dokumentumok benyújtását kérte a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságtól és a Hortobágyi Halgazdaság Zrt.-től. A végleges miniszteri nyilatkozat ugyanakkor mindeztől nem került kiadásra, melyben az országgyűlési választásokat követő minisztériumi szervezeti átalakulás is szerepet játszik, ezért az adásvételi eljárás lezárása még nem történt meg. A látogatóközpont megvalósításához szükséges ingatlan adásvételi folyamatának irányítását az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium veszi át.

Az ÉKM utódszervezete, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium 2026. június 9.-én előzetes áttekintésre és véleményezésre megküldte a Madárszínház tervezésére irányuló közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának tervezetét a konzorciumi partnerek részére. A dokumentum véleményezése folyamatban van, az észrevételeket a partnerek egy június végéig megtartásra kerülő közös megbeszélés alkalmával fogják egyeztetni.

### **TOP PLUSZ-2.1.1-21-HB2-2026-00001 „A debreceni Vármegyeháza épületének energetikai korszerűsítése”**

Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2026. január 29.-én támogatási kérelmet nyújtott be a TOP\_PLUSZ-2.1.1-21 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” megnevezésű felhívásra. A támogatási kérelem benyújtását a Közgyűlés az 55/2025. (XII. 10.) számú határozatával hagyta jóvá. A TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-HB2-2026-00001 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelemmel kapcsolatos hiánypótlás 2026.02.12. napon, a kérelemmel kapcsolatos tisztázó kérdés 2026.03.13. napon benyújtásra került.

A projekt jelenleg a támogatási kérelem elbírálási folyamatában van. A támogatási döntés meghozatalát követően kerülhet sor a támogatási szerződés megkötésére és a projekt megvalósításának a megkezdésére.

Kérem a közgyűlést a határozati javaslat elfogadására.

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Közgyűlése a Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés c) pontja alapján elfogadja a

- a) TOP-5.1.1.-15-HB1-2016-00001 azonosító számú „Hajdú-Bihar Megyei foglalkoztatási megállapodás, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés”
- b) TOP-5.1.2-16-HB1-2017-0001 azonosító számú „Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen”
- c) TOP-5.1.2-16-HB1-2017-0002 azonosító számú „Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és Derecskei járásban”
- d) TOP-5.1.2-16-HB1-2017-0003 azonosító számú „Foglalkoztatási együttműködések a Dél-Nyírségi paktumterületen”
- e) TOP-5.1.2-16-HB1-2017-0004 azonosító számú „Észak-Hajdúsági foglalkoztatási együttműködés”
- f) TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 azonosító számú, „Magyar Szürkék Útja - kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében”
- g) TOP-1.5.1-20-2020-00013 azonosító számú „A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése Hajdú-Bihar Megyében”

- h) EFOP-1.5.3-16-2017-00012 azonosító számú „Humán közszolgáltatások fejlesztése Komádiban és a környező településeken”
  - i) EFOP-1.5.3-16-2017-00014 azonosító számú „Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúböszörmény, Görbeháza, Újszentmargita, Újtikos és Folyás települések esetében”
  - j) EFOP-1.5.3-16-2017-00021 azonosító számú „Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúnánáson és vonzáskörzetében”
  - k) EFOP-1.5.3-16-2017-00023 azonosító számú „Humán közszolgáltatások fejlesztése a Csökmői konzorciumban”
  - l) EFOP-1.5.3-16-2017-00010 azonosító számú „Humán szolgáltatások fejlesztése Kabán és a környező településeken”
  - m) EFOP-1.5.3-16-2017-00017 azonosító számú „Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban”
  - n) EFOP-1.5.3-16-2017-00024 azonosító számú „Humán szolgáltatások fejlesztése Biharkeresztes és vonzáskörzetében”
  - o) EFOP-1.5.3-16-2017-00043 azonosító számú „Humán szolgáltatások fejlesztése Balmazújvárosban és térségében”
  - p) EFOP-1.5.3-16-2017-00057 azonosító számú „Humán szolgáltatások fejlesztése Berettyóújfalun és a környező településeken”
  - q) EFOP-1.5.3-16-2017-00058 azonosító számú „Humán közszolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településeken”
  - r) EFOP-1.5.3-16-2017-00077 azonosító számú „Humán közszolgáltatások fejlesztése a Nyíradonyi járásban”
  - s) EFOP-1.5.3-16-2017-00121 azonosító számú „Humán közszolgáltatások fejlesztése a települések összefogásával”
  - t) TOP\_PLUSZ-3.1.1-21-HB1-2022-00001 azonosító számú „Hajdú-Bihar megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés”
  - u) TOP\_PLUSZ-3.1.3-23-HB2-2023-00001 „Humán fejlesztések Hajdú-Bihar Vármegyében”
  - v) TOP\_PLUSZ-3.1.3-23-HB2-2025-00002 Helyi fejlesztés, közös jövő Hajdú-Biharban
  - w) TOP\_PLUSZ-6.1.4-23-HB2-2024-00001 „Aktív turizmus fejlesztése Hajdú-Bihar Vármegyében”
  - x) TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-HB2-2026-00001 „A debreceni Vármegyeháza épületének energetikai korszerűsítése”
- című projektek 2026. évi első féléves előrehaladásáról szóló tájékoztatót.

**A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.**

Debrecen, 2026. június 19.

**Pajna Zoltán**  
elnök

Az előterjesztés a törvényességi követelményeknek megfelel:

Dr. Dobi Csaba  
jegyző