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Tisztelt Közgyűlés!

A területfejlesztésről szóló 2023. évi CII. törvény 10. § (2) bekezdés a) pontja szerint a vármegyei önkormányzat nyomon követi és értékeli a vármegyei területfejlesztési koncepció és a vármegyei területfejlesztési programok végrehajtását, a 10. § (2) bekezdés c) pontja szerint közreműködik a területi szempontú operatív programok irányításában, megvalósításuk végrehajtásában. 
A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés f) pontja alapján a területi szereplő végrehajtja az ITP-t, amelynek keretében a monitoring feladatainak ellátása céljából a kedvezményezettől és az irányító hatóságtól a támogatott projektekkel összefüggésben adatszolgáltatást kérhet.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (továbbiakban: TOP Plusz) vármegyei szintű végrehajtásáról, a vármegyei eredményekről a közgyűlés a 2024. július 1. napi ülésén kapott tájékoztatást, mely a 31/2024. (VII. 1.) határozattal elfogadásra került.

I. Előzmények

A TOP_Plusz pályázati felhívások módosítása korábban már megtörtént, ezáltal a pályázók és kedvezményezettek számára láthatóvá váltak az új értékelési szempontok. A jelenleg is zajló újraértékelés során az új szempontoknak való megfelelést ismételten vizsgálja az Irányító Hatóság. A folyamat országosan jelentős mennyiségű pályázatot érint, és bár az Irányító Hatóság azzal számolt, hogy idén év végére lezárulnak az újra érékelések, átnyúlik majd a 2025. évre is.

II. A TOP Plusz vármegyei végrehajtásával kapcsolatos általános tapasztalatok

A 2021-2027-es időszak egyes TOP_Plusz felhívások (TOP_Plusz-1.1.1-21, 1.1.3-21, 1.2.1-21, 1.2.2-21, 1.2.3-21, 1.3.1-21, 2.1.1-21, 3.1.1-21, 3.1.2-21, 3.3.1-21, 3.3.2-21, 6.1.2-21) pályázatai kapcsán a vármegyei közgyűlés már 2022. évben döntést hozott; a Támogatási Szerződések (TSZ) megkötésre kerültek. Idén év elején az Irányító Hatóság engedélyezte néhány tartaléklistás pályázat támogatását, így azok szerződéskötési folyamata is megindulhatott.
A kedvezményezettek jelentős része elkezdte a projektek megvalósítását. A belterületi utak fejlesztése c. felhívás esetében gyakran előfordult, hogy az előzetesen kiírt, építésre vonatkozó közbeszerzési eljárás nyertes árajánlati összege nem érte el a Támogatási Szerződésben rendelkezésre álló összeget, így az Irányító Hatóság korábbi állásfoglalása alapján lehetőség nyílt további műszaki tartalom pályázatba történő beemelésére. Ezáltal újabb építésre vonatkozó közbeszerzési eljárások lefolytatása zajlott, zajlik. 

A TOP_Plusz projektek kedvezményezettjei vármegyénkben 2024. 09. 09. napon kaptak EPTK felületen értesítést a Közreműködő Szervezettől, a Magyar Államkincstártól „Tájékoztatás visszafizetési kötelezettség keletkezéséről” címmel, továbbá 2024. 09. 16. napon újabb értesítés érkezett „Tájékoztatás az előleg visszafizetésével kapcsolatban” címmel. A levelek arra irányultak, hogy az eddig fel nem használt előleg összegét - amennyiben fennállnak a jogszabályban rögzített feltételek, - visszautalni szükséges. A későbbi dátumú levélben foglaltak, vagyis a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 252. §-a szerint likviditási terv alapján ismételten lehet előleget igényelni. 
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III. Az ITP-ben vállalt vármegyei indikátorok teljesülése

Az Irányító Hatóságtól kapott adatszolgáltatás alapján az alábbi táblázat tartalmazza a vármegyei indikátorokat, közülük azokat is, melyek még nem kerültek beemelésre az egyes Támogatási Szerződésekbe, de idővel erre is sor fog kerülni. A táblázatban a Vármegye által vállalt mérföldkő (2024) részhez tartozó célérték, a Vármegye által vállal célérték (2029) vállalási értéke az Integrált Területi Program legutóbbi módosításakor jóváhagyott célértékeket tartalmazza; a módosított számadatok kék betűszínnel jelzésre kerültek.



	Prioritási tengely
 
	Indikátor
	Mérték-egység
	Vármegye által vállalt mérföldkő (2024)
	Vármegye által vállalt célérték (2029)
	Hatályos TSZ állomány szerinti vállalási érték 
	

Indikátor tényérték
	Megjegyzés


	
	Azonosító
	Megnevezés
	
	
	
	
	
	

	TOP_Plusz-1
	TPO12
	Megvalósított megyei szemléletformáló és tudatosságnövelő programok száma
	db
	0
	1
	-
	0
	-

	TOP_Plusz-1
	RCO26
	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra
	ha
	0,0
	4,00
	17,53
	0
	Az Irányító Hatóság tájékoztatása szerint a rögzítések felülvizsgálata szükséges.

	TOP_Plusz-1
	RCR35
	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság
	fő
	0
	9 429
	21 130
	0
	A hatályos TSz állomány szerinti érték a legutóbbi beszámoló óta módosult, jelentősen megemelkedett (15 581 főről) feltehetően a projektek újraértékelése miatt.

	TOP_Plusz-1
	RCO58
	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra
	km
	0
	26
	21,86
	0
	-

	TOP_Plusz-1
	RCR64
	A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói
	fő/év
	0
	103 578
	0,00
	0
	-

	TOP_Plusz-1
	TPO08
	A rehabilitált talaj összkiterjedése
	ha
	0
	0,90
	0,00
	0
	-

	TOP_Plusz-1
	TPO10
	Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma
	db
	0
	6
	0,00
	0
	-

	TOP_Plusz-1
	TPO11
	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága
	m2
	0
	7 692
	0,00
	0
	Az Irányító Hatóság tájékoztatása szerint a rögzítések felülvizsgálata szükséges.

	TOP_Plusz-1
	TPO35
	Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza
	m
	0
	66 643
	0,00
	0
	-

	TOP_Plusz-1
	RCO65
	Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása
	fő
	0
	12
	6,00
	0
	-

	TOP_Plusz-1
	TPR09
	A projekt keretében integrált területre költözők száma
	fő
	0
	2
	0,00
	0
	-

	TOP_Plusz-1
	RCO46
	Átépített vagy korszerszerűsített közutak hossza – nem TEN-T
	km
	0
	17,36
	103,87
	1,99
	Az Irányító Hatóság tájékoztatása szerint a rögzítések felülvizsgálata szükséges. Előző beszámolóban még 101,93 km volt a hatályos Támogatási Szerződés szerinti vállalási érték.

	TOP_Plusz-2
	RCO19
	Jobb energiahatékonyságú középületek
	m2
	0
	24 683,25
	40 763
	0
	-

	TOP_Plusz-2
	RCR29
	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások
	CO2t/év
	0,00
	2 145,56
	2 100,22
	0
	Előző beszámolóban még 2 097,32 CO2t/év volt a hatályos Támogatási Szerződés szerinti vállalási érték.

	TOP_Plusz-2
	RCR26
	Éves primerenergia-fogyasztás
	MWh/év
	0,00
	3 332,24
	371,84
	0
	Az Irányító Hatóság tájékoztatása szerint a rögzítések felülvizsgálata szükséges. Az indikátor később került be az OP indikátorkészletébe. A korábbi beszámoló során 0 értékkel szerepelt.

	TOP_Plusz-2
	RCO22
	Megújuló energiát előállító addicionális termelőkapacitás (ebből: villamos energia, hőenergia)
	MW
	0,00
	1,03
	3,20
	0
	Az Irányító Hatóság tájékoztatása szerint a rögzítések felülvizsgálata szükséges. A korábbi beszámoló során 0 értékkel szerepelt.

	TOP_Plusz-2
	RCR31
	Összes előállított megújuló energia (ebből: villamos energia, hőenergia)
	MWh/év
	0,00
	1 126,45
	7 553
	0
	Az Irányító Hatóság tájékoztatása szerint a rögzítések felülvizsgálata szükséges. A korábbi beszámoló során 0 értékkel szerepelt.

	TOP_Plusz-2
	TPO09
	Fejlesztéssel érintett fürdők száma
	db
	0
	1,00
	0,00
	0
	-

	TOP_Plusz-3
	TPO05
	Programban résztvevő munkanélküliek száma
	fő
	0
	2 788
	3 045
	0
	-

	TOP_Plusz-3
	TPO06
	Programban résztvevő inaktív személyek száma
	fő
	0
	328
	357
	0
	-

	TOP_Plusz-3
	TPO23
	Munkaerőpiaci alkalmazkodást segítő támogatásban részesülők száma
	fő
	0
	203
	0,00
	0
	-

	TOP_Plusz-3
	TPO24
	Foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokban és tevékenységekben résztvevők száma
	fő
	0
	2 500
	0,00
	0
	-

	TOP_Plusz-3
	TPR02
	Program elhagyásának időpontjában foglalkoztatásban – beleértve az önfoglalkoztatást – álló résztvevők száma
	fő
	-
	1 757
	1 919,00
	0
	-

	TOP_Plusz-3
	TPO13
	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma
	db
	0
	5
	0,00
	0
	-

	TOP_Plusz-3
	TPO25
	Fejlesztéssel érintett akcióterület száma
	db
	0
	3
	0,00
	0
	-

	TOP_Plusz-3
	TPR05
	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma
	fő
	-
	219
	0,00
	0
	-

	TOP_Plusz-3
	TPR15
	Program eredményként integrált területre költözők száma
	fő
	0
	1
	0,00
	0
	-

	TOP_Plusz-3
	TPO13
	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma
	db
	0
	46
	100,00
	0
	-

	TOP_Plusz-3
	TPO14
	Egyéb, nem közösségi célú programok száma
	db
	0
	18
	35,00
	0
	-

	TOP_Plusz-3
	TPR05
	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma
	fő
	0
	70 394
	64 100,00
	0
	-

	TOP_Plusz-3
	TPR10
	Azon települések száma, ahol javult a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségügyhöz, szociális és/vagy lakhatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés
	db
	0
	5
	0,00
	0
	-

	TOP_Plusz-3
	RCR70
	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói
	fő
	0
	196
	1 242,00
	940
	Az előző beszámoló óta a hatályos TSZ szerinti vállalási érték csökkent 1 272 főről.

	TOP_Plusz-3
	TPO26
	Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma
	db
	0
	62
	0,00
	0
	-

	TOP_Plusz-3
	TPO27
	Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma
	db
	0
	23
	0,00
	0
	-

	TOP_Plusz-3
	TPO28
	Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma
	db
	0
	1 080
	0,00
	0
	-

	TOP_Plusz-3
	TPO29
	Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma
	db
	0
	40
	0,00
	0
	-

	TOP_Plusz-3
	TPR11
	Újonnan létrehozott bölcsődei ellátással rendelkező települések száma (ahol 2020.12.31-én nem működött bölcsődei szolgáltatás)
	db
	0
	1
	0,00
	0
	-

	TOP_Plusz-3
	TPR12
	Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma
	db
	0
	9
	0,00
	0
	-

	TOP_Plusz-3
	TPO01
	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma
	db
	0
	7
	2,00
	0
	-

	TOP_Plusz-3
	RCR73
	Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói
	fő
	0
	70 000
	69 192
	0
	Az előző beszámoló óta a hatályos TSZ szerinti vállalási érték csökkent 70 550 főről.

	TOP_Plusz-3
	TPO02
	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma
	db
	0
	9
	18,00
	3
	-

	TOP_Plusz-3
	TPR13
	Fejlesztett egészségügyi szolgáltatásokkal rendelkező települések száma
	db
	0
	5
	0,00
	0
	-

	TOP_Plusz-3
	TPR14
	Újonnan létrehozott vagy férőhelybővítéssel érintett szociális alapszolgáltatásokkal és gyermekjóléti alapellátásokkal rendelkező települések száma
	db
	0
	2
	0,00
	0
	-

	TOP_Plusz-3
	RCO67
	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása
	db
	0
	1 010
	0,00
	0
	A hatályos TSz állomány szerinti érték a legutóbbi beszámoló óta 1 352 főről csökkent.

	TOP_Plusz-3
	TPO30
	Korszerűsített köznevelési intézmények száma
	db
	0
	10
	0,00
	0
	-

	TOP_Plusz-3
	TPO31
	Korszerűsített kollégiumok száma
	db
	0
	0
	0,00
	0
	-

	TOP_Plusz-3
	RCR71
	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói
	db
	0
	727
	0,00
	0
	-

	TOP_Plusz-6
	RCO04
	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások
	db
	0
	72
	77,00
	0
	A hatályos TSz állomány szerinti érték a legutóbbi beszámoló óta 44 db-ról megemelkedett.

	TOP_Plusz-6
	TPO07
	Támogatásban részesülő önkormányzati tulajdonú vállalkozások száma
	db
	0
	7
	0,00
	0
	Az Irányító Hatóság tájékoztatása szerint a TOP_Plusz-6.1.1-21 és a 6.2.1-21 felhívásokhoz kapcsolódó projektek vonatkozásában még nincsenek releváns szerződések.

	TOP_Plusz-6
	TPO32
	Közétkeztetési fejlesztések száma
	db
	0
	5
	4,00
	0
	A hatályos TSz állomány szerinti érték a legutóbbi beszámoló óta 3 db-ról megemelkedett.

	TOP_Plusz-6
	RCO46
	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T
	km
	0
	17,80
	49,45
	0
	A hatályos TSz állomány szerinti érték a legutóbbi beszámoló óta módosult; 0 km-ről az érték megemelkedett.

	TOP_Plusz-6
	RCO77
	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma
	db
	0
	8
	6
	0
	-

	TOP_Plusz-6
	TPO09
	Fejlesztéssel érintett fürdők száma
	db
	0
	1
	0,00
	0
	Az Irányító Hatóság tájékoztatása szerint a TOP_Plusz-6.1.3-21 és a 6.2.1-21 felhívásokhoz kapcsolódó projektek vonatkozásában még nincsenek releváns szerződések.

	TOP_Plusz-6
	TPO34
	Turisztikai fejlesztéssel érintett nemzeti parkok, geoparkok, natúrparkok száma
	db
	0
	0
	0,00
	0
	Az Irányító Hatóság tájékoztatása szerint még nincsenek releváns szerződések.

	TOP_Plusz-6
	RCO77
	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma
	db
	0
	1
	0,00
	0
	Az Irányító Hatóság tájékoztatása szerint még nincsenek releváns szerződések.

	TOP_Plusz-6
	TPO34
	Turisztikai fejlesztéssel érintett nemzeti parkok, geoparkok, natúrparkok száma
	db
	0
	1
	0,00
	0
	 Az Irányító Hatóság tájékoztatása szerint még nincsenek releváns szerződések.



Egyes, a vármegye által vállalt célértékek (2029) oszlopban szereplő vállalások nem érik el a Hatályos TSZ állomány szerinti vállalási értéket. Pontos viszonyítási alapunk akkor várható az egyes indikátorok kapcsán, amint lezárulnak az újraértékelési folyamatok, és a Támogatási Szerződésekbe beemelésre kerülnek az új indikátorok, illetve a meglévőket felülvizsgálják.

IV. 2024. év II.-2024. III.  negyedévében megjelent felhívások

2024. II. és 2024. III. negyedévében új TOP _Plusz felhívás nem jelent meg, kizárólag az alábbi felhívásnak a beadási határideje esett az adott időszakra:

· TOP_Plusz-6.1.4-23- Aktív turizmus fejlesztése (beadási határidő: 2023. nov. 24.-2024. aug. 30.). (2024. augusztus hónapban a támogatási kérelem benyújtásra került, melynek tartalmi értékelése folyamatban van.)

Ahogyan azt már korábban is jeleztük, elkezdődött a TOP_Plusz pályázatok újraértékelése. Első körben a TOP_Plusz-3.1.1-21 Megyei foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési együttműködés c. felhívásra benyújtott pályázatok újraértékelésére került sor. Második körben a TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése, a TOP_Plusz-3.3.1-21 sz. Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése, valamint a TOP_Plusz-6.1.2-21 sz. 4 és 5 számhegyű utak fejlesztése c. felhívásra benyújtott projektek újraértékelése zajlott. Jelenleg a harmadik szakaszban a TOP_Plusz-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. felhívás kapcsán zajlanak az újraértékelések.
A 4-5 számjegyű utak fejlesztése c. pályázati felhívás esetén a megkötött Támogatási Szerződésektől való elállások országos szinten megtörténtek, időközben az új támogatási kérelmek benyújtása alapján az új szerződések megkötésre kerültek.

A TOP_Plusz keretében benyújtott támogatási szerződéssel rendelkező pályázatok darabszámát, az igényelt támogatási összeg mértékét, a hatályos Támogatási Szerződések darabszámát, a hatályos TSZ-el rendelkező támogatási kérelmek számát, a kötelezettségvállalás összegét, az eddigi kifizetések összegét és a fenntartásba helyezett projektek számát az alábbi összefoglaló táblázat szemlélteti:


2

	TOP Plusz felhívás száma
	Felhívás címe
	Beérkezett pályázatok száma (db)
	Igényelt támogatás összege (Ft)
	Hatályos TSZ száma (db)
	
Hatályos Támogatási Szerződések összege (Ft)
	Kifizetések összege (Ft)
	Fenntartásba helyezett projektek száma (db)

	1.1.1-21
(jelenlegi ITP-ben 6.1.1)
	Helyi gazdaságfejlesztése
	23
	6 112 676 040 Ft
	18
	4 623 385 292 Ft
	2 619 466 819 Ft
	0

	1.1.3-21
(jelenlegi ITP-ben 6.1.3)
	Helyi és térségi turizmusfejlesztés
	12
	3 773 228 946 Ft 
	6
	2 119 088 947 Ft
	923 941 062 Ft
	0

	1.2.1-21
	Élhető települések
	78
	21 354 087 991 Ft
	66
	17 279 808 539 Ft
	10 999 470 416 Ft
	0

	1.2.2-21
	Szociális célú városrehabilitáció (ERFA)
	5
	567 162 127 Ft
	1
	108 990 130 Ft
	108 990 130 Ft
	0 

	1.2.3-21
	Belterületi utak fejlesztése
(Újraértékelés alatt)
	70
	14 124 131 468Ft
	60
	11 822 962 727 Ft
	10 128 283 816 Ft
	0

	1.3.1-21
	Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása
	1
	105 000 000 Ft
	1
	105 000 000 Ft
	105 000 000 Ft
	0

	2.1.1-21
	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
	52
	7 315 628 040 Ft
	39
	5 159 184 680 Ft
	4 553 792 944 Ft
	0

	3.1.1-21
	Megyei foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési együttműködés
	1
	5 546 000 000 Ft
	1
	5 546 000 000 Ft
	2 145 561 071 Ft
	0

	3.1.2-21
	Szociális célú városrehabilitáció (ESZA)
	5
	287 823 931 Ft
	2
	112 999 913 Ft
	107 715 313 Ft
	0

	3.1.3-23
	Helyi humán fejlesztések
	1
	2 978 360 000 Ft
	1
	2 978 360 000 Ft
	1 154 085 000 Ft
	0

	3.2.1-23
	Fenntartható humán fejlesztések
	1
	50 000 000 Ft
	0
	0 Ft
	0 Ft
	0

	3.3.1-21
	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése
(Újraértékelés alatt)
	18
	3 306 128 375 Ft
	12
	2 394 308 101 Ft
	2 247 055 879 Ft
	0

	3.3.2-21
	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése
	19
	2 142 538 626 Ft
	11
	1 349 846 033 Ft
	814 567 735 Ft
	0

	3.3.3-23
	Köznevelési infrastruktúra fejlesztése
	11
	3 238 440 910 Ft
	0 (jelenleg 7 db TSz kötés alatt áll)
	0 Ft
	0 Ft
	0

	3.4.1-23
	Fenntartható humán infrastruktúra
	10
	4 550 000 000 Ft
	0
	0 Ft
	0 Ft
	0

	6.1.2-21
	4-5 számjegyű utak fejlesztése
	6 
	18 653 885 593 Ft
	4
	10 244 885 595 Ft
	0 Ft
	0

	6.1.4-23
	Aktív turizmus fejlesztése
	1
	4 322 263 804 Ft
	0
	0 Ft
	0 Ft
	0

	Összesen:
	314
	98 427 355 851 Ft
	222
	63 844 819 957 Ft
	35 907 930 185 Ft
	0



A fenti táblázat az Irányító Hatóság által küldött 2024. október 14. napi adatszolgáltatás alapján készült.
A táblázatból látható, hogy azon felhívások esetében, ahol az újraértékelés zajlik, a megkötött Támogatási Szerződések száma eltér a korábbi beszámolóban szereplő adatoktól (TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése, TOP_Plusz-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése, TOP_Plusz-6.1.2-21 4-5 számjegyű utak fejlesztése). 
Az előző beszámolóhoz képest Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 1 db pályázatot nyújtott be eddig a TOP_Plusz-3.2.1-23 sz. felhívásra és 10 db pályázatot a TOP_Plusz-3.4.1.-23 sz. felhívásra.
A nyár végén a TOP_Plusz-6.1.4-23 sz. felhívásra is benyújtásra került 1 db pályázat.

A kifizetések összege a folyósítással érintett összeg.

Fenntartásba eddig nem került támogatási kérelem.

V. Költségnövekmények 

A TOP Plusz felhívások kapcsán 2024. október 14. napig 13 db költségnövekmény igény érkezett az Irányító Hatósághoz összesen 822 191 794 Ft értékben, melyből 1 db igény került elfogadásra összesen 16 860 937 Ft értékben.

A költségnövekmény igények prioritásonkénti megoszlását az alábbi táblázat foglalja össze:

	Prioritás száma:
	Beérkezett igények száma (db):
	Elfogadott igények száma (db):
	Elfogadott TOP növekmény (Ft):
	Igényelt összeg XIX. fejezet (Ft):

	1.prioritás
	6
	0
	0
	0

	2. prioritás
	3
	1
	16 860 937
	0

	3. prioritás
	4
	0
	 0
	0

	6. prioritás
	0
	0
	0
	0

	Összesen:
	13
	1
	16 860 937
	0



Kérem a közgyűlést a Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2021-2027-es időszakra vonatkozó Integrált Területi Programjának végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT
Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Közgyűlése a területfejlesztésről szóló 2023. évi CII. törvény 10. § (2) bekezdés a) és c) pontjai, valamint a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés f) pontja alapján, figyelemmel a Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés c) pontjára 

elfogadja a Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó Integrált Területi Programjának végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2024. december 6.
										Pajna Zoltán
										      elnök
Az előterjesztés a törvényességi követelményeknek megfelel:

Dr. Dobi Csaba
      jegyző
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