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Tisztelt Közgyűlés!

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a megye 7 településével konzorciumban valósítja meg a TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 azonosító számú, „Magyar Szürkék Útja - kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében” című projektet, melyhez kapcsolódó támogatási szerződés 
2017. július 18-án lépett hatályba. Az elnyert támogatás összege 975.000.000 Ft, a projekt megvalósításának kezdési időpontja 2017. július 1. A konzorcium tagjai: Balmazújváros Város Önkormányzata, Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, Hajdúnánás Város Önkormányzata, Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, Hortobágy Község Önkormányzata, Nagyhegyes Község Önkormányzata és Nádudvar Város Önkormányzata.

A támogatási szerződés megkötését követően megtörtént az előlegek konzorciumi tagonkénti lehívása, melyet a konzorciumi megállapodás 1. sz. módosítása előzött meg. A módosítás technikai jellegű változtatásokat tartalmazott, átvezetésre kerültek az egyes tagok projekthez kapcsolódó alszámla számai.

A felhívás 7 mérföldkő meghatározása mentén zajlik, melyek közül az első a projekt előkészítés. Az 1. mérföldkövet (projekt tartalmi-műszaki előkészítése) a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül szükséges teljesíteni. A teljes projektmegvalósításra 36 hónap áll rendelkezésre a felhívás szerint.

A támogatási szerződés 3. számú melléklete (A projekt mérföldkövei) az alábbiakat tartalmazza: 

„Az 1. mérföldkő során a projekt előkészítés szakaszában tervezett tevékenységek valósulnak meg. Elkészül valamennyi tervdokumentáció, amely szükséges a beruházások, beszerzések megvalósításához, ezt követően építési engedélyezési eljárások lefolytatásra kerülnek. Elkészülnek a tételes tervezői költségvetések, a kiviteli tervek. Ebben a szakaszban készül el a marketing terv (elemzés és stratégia). A projektmenedzsment tevékenység keretében a tervek alapján elkészül a projekt műszaki tartalmának pontosítását tartalmazó változás bejelentés vagy támogatási szerződés módosítás elkészítése, a projektben résztvevők koordinálása, az előlegkérelem és az alátámasztó dokumentumok összeállítása, valamint a mérföldkőn belüli időközi és az azt lezáró kifizetési kérelem összeállítása és rögzítése.” A mérföldkő elérésének tervezett dátuma 2017. december 31.

A támogatási szerződés megkötését követően megindult az 1. mérföldkőben vállalt tevékenységek megvalósítása. A tervezési munkák elhúzódása miatt több konzorciumi partner esetében felmerült az 1. mérföldkő határideje módosításának igénye. A konzorcium tagjai 2017. november 29-én egyeztető megbeszélésen vettek részt, melynek napirendi pontjai között szerepelt a támogatási szerződés módosításához kapcsolódó kezdeményezés egyes pontjainak áttekintése. A tagok közti konzorciumi egyeztetésen az alábbi módosítások váltak szükségessé:

· A konzorcium tagjai megegyeztek abban, hogy az 1. mérföldkövet 2017. december 31. napjáról 2018. április 30. napjára szeretnék módosítani, tekintettel arra, hogy több konzorciumi tag is jelezte, hogy a kiviteli tervek kb. 2018. február végére készülnek el. Az első mérföldkő négy hónapos módosítása a többi mérföldkő módosítását is eredményezi, így a megvalósítás időtartama 31 hónapra változik (a felhívás 36 hónapot enged meg). Ennek megfelelően a projekt zárása 2020. január 31. napjára módosul.


· A tagok közötti megegyezés alapján a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat konzorciumvezetőként a teljes projekt vonatkozásában végzi a marketing tevékenységet, melynek költsége a „Marketingeszközök fejlesztése” költségsoron jelenik meg. Ezért a konzorciumi partnerek „Marketing eszközök fejlesztése” soron szereplő összegei átcsoportosításra kerülnek a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat költségvetésébe, amely összeg így 34 652 900 Ft-ra módosul.
· A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat konzorciumvezetőként a teljes projekt vonatkozásában végzi a Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását, melynek költsége jelenleg konzorciumi tagonként jelenik meg. Mivel ezen projektszintű tevékenység vonatkozásában a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a megvalósító, a tagi költségvetésben megjelenő összegek átkerülnek a konzorciumvezető költségvetésébe, amely összeg így 3 703 390 Ft-ra módosul.
· Balmazújváros Város Önkormányzata esetében az „Építéshez kapcsolódó költségek (Semsey kastély pinceszint: látványraktár kialakítás)” és az „Építéshez kapcsolódó költségek (Kézművesház kialakítása, építése)” költségek az eredeti konzorciumi megállapodásban hibásan kerültek feltüntetésre (a két összeg felcserélésre került), melyek jelen technikai módosítás keretében helyesen kerülnek átvezetésre.
· Balmazújváros Város Önkormányzata esetében az előkészítéshez kapcsolódóan lefolytatott beszerzések eredményeképpen megkötött szerződések alapján a projekt előkészítés költségeihez kapcsolódó előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei (műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei) a 2017. július 18-án hatályba lépett támogatási szerződés szerinti 3 032 000 Ft helyett 3 326 422 Ft. A többletköltséget a konzorciumi tag a „projektszintű könyvvizsgálat költsége” sorról történő átcsoportosítással kívánja fedezni 294 422 Ft értékben.
· Hajdúböszörmény Város Önkormányzata esetében az előkészítéshez kapcsolódóan lefolytatott beszerzés eredményeképpen megkötött szerződések alapján a projekt előkészítés költségeihez kapcsolódó közbeszerzési költségek (közbeszerzési szakértő díja) a 2017. július 18-án hatályba lépett támogatási szerződés szerinti 920 000 Ft helyett 952 500 Ft. A többletköltséget a konzorciumi tag a „közbeszerzési költségek (közbeszerzési eljárás díja)” sorról történő átcsoportosítással kívánja fedezni 32 500 Ft értékben.
· Hajdúszoboszló Város Önkormányzata az előkészítéshez kapcsolódóan lefolytatott beszerzések eredményeképpen megkötött szerződések alapján, a projekt előkészítés költségeihez kapcsolódó előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei (műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei) soron eredetileg szereplő 1 700 000 Ft mértékű összeg terhére 1 595 000 Ft-ot át kíván csoportosítani a projektmenedzsment költség projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása költségsorra. Az átcsoportosítás indoka, hogy a konzorciumi tag a tervezés költségét nem kívánja a projekt költsége terhére elszámolni.
· Hortobágy Község Önkormányzata esetében a konzorciumi tag a beruházáshoz kapcsolódó költségek eszközbeszerzés költségei sorra (2 750 000 Ft) a „projektszintű könyvvizsgálat költsége” sor teljes összegét (250 000 Ft) át kívánja csoportosítani, mivel könyvvizsgálói szolgáltatás nem fog felmerülni a projekt során, így az eszközbeszerzés költsége 
3 000 000 Ft-ra módosul. 


A fenti pontok alapján a mérföldkő módosítása mellett költségátcsoportosításra is sor kerül, amely a támogatási szerződés módosítását eredményezi, és amelyhez kapcsolódóan a konzorciumvezető 2017. december 28-án módosítási kérelmet nyújtott be a közreműködő szervezet részére. A támogatási szerződés mellékletét képező Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 2. sz. módosítása a határozati javaslat mellékletét képezi. 

Fentiekre tekintettel, kérem a közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására.


HATÁROZATI JAVASLAT

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet 
6. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a 38/2016. (V. 6.) MÖK határozatra és a 112/2017. (VI. 23.) MÖK határozatra

1./ egyetért a TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 azonosító számú, „Magyar Szürkék Útja - kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében” című projekt támogatási szerződésének mellékletét képező Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 2. sz. módosításával a melléklet szerint és jóváhagyja annak benyújtását a projekt közreműködő szervezete, a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága részére.

2./ Egyetért az 1./ pont szerinti projekt mérföldkövei teljesítési határidejének négy hónap időtartammal történő meghosszabbításával és jóváhagyja a támogatási szerződés kapcsolódó módosítása iránti kérelem benyújtását a közreműködő szervezet részére.
 
2./ Felhatalmazza elnökét, hogy az 1./-2./ pontokban foglaltak szerint benyújtott támogatási szerződés módosítása iránti kérelem kapcsán a további egyeztetések során esetlegesen felmerülő, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat érdekeit szolgáló módosításokat elfogadja és a közreműködő szervezet által jóváhagyott dokumentumokat aláírja.

Végrehajtásért felelős:	Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: 			2018. február 28.


A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
 
Debrecen, 2018. január 19.


	Pajna Zoltán

	elnök


Az előterjesztés a törvényességi követelményeknek megfelel: 


Dr. Dobi Csaba
      jegyző
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