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Tisztelt Közgyűlés!

A közgyűlés a területfejlesztéssel kapcsolatos döntéseinek megalapozása érdekében 
122/2016. (XII. 9.) MÖK határozattal elfogadott 2017. évi üléstervében a 2017. október 27-ei ülésének napirendjére tűzte a közlekedésfejlesztés aktuális helyzetéről szóló tájékoztató megtárgyalását.

A napirend előkészítése kapcsán előzetesen megkeresésre került a Nemzetközi Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., a Magyar Közút Nonprofit Zrt., valamint az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 

I. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tájékoztatása a megyét érintő közút-, valamint vasúthálózat jelenlegi állapotáról, közlekedésfejlesztési projektjeinek aktuális helyzetéről:
Útfejlesztések:
a) Az M35 autópálya vonatkozásában I. ütem és II. ütem (4.sz. főút – 481 sz. főút közötti szakasz és a 481 sz. főút) megvalósítása
· Az M35 autópálya I. üteme 5,43 km hosszban valósul meg. Az érintett útszakasz a 
4. sz. főút és a 481. sz. főút között helyezkedik el. 
Az érintett szakasz forgalombahelyezésének legkorábbi lehetséges időpontja: 
2018. I. negyedév.
· Az M35 autópálya II. ütemében a fejlesztés 18,74 km hosszban valósul meg. 
Az érintett útszakasz a 481. sz. főút és Berettyóújfalu között helyezkedik el. 
Az érintett szakasz forgalombahelyezésének legkorábbi lehetséges időpontja: 
2018. IV. negyedév.

b) M4 autópálya Berettyóújfalu – Nagykereki országhatár közötti szakasz megvalósítása
Az autópálya 29,5 km hosszban valósul meg. Kiépítése során 23 db híd (melyek közül kiemelkedő a Berettyó folyó és a Dusnok patak feletti pályahíd), 1 db autópálya rendőrség (Berettyóújfalu mellett), 3 db különszintű csomópont (Berettyóújfalu, Gáborján és Nagykereki mellett), 1 pár egyszerű pihenőhely (Körtvélyes), 1 komplex pihenővé alakítható határátkelőhely (Nagykereki), valamint 1 pár tengelysúlyt mérő állomás (Kengyeles) létesül.

c) Az autópálya fejlesztések mellett az alábbi főútfejlesztésekről érkezett tájékoztatás: 
· 48. sz, főút Debrecen – Nyírábrány országhatár szakasz fejlesztése
Az útszakasz 26,5 km hosszan kerül kialakításra Debrecen, Vámospércs, Nyírábrány településeket érintve. 
Forgalombahelyezés legkorábbi lehetséges időpontja: 2020. IV. negyedév.
· Nyírábrány – Valea Iui Mihai (Érmihályfalva) határátkelő fejlesztése
A meglévő személyforgalmi határátkelőhely megtartása mellett a határátkelő kiegészítése szükséges teherforgalmi terminállal a következő létesítmények megépítésével: közlekedési pályák, 15 férőhelyes teherparkoló, 50 férőhelyes személyzeti parkoló, mérlegelési helyek, mérlegházak, előtetők, épületek, ARD ellenőrzési hely.
A projekt előkészítése hazai költségvetési forrásokból folyamatban van.


· Vámospércs – Valea Iui Mihai (Érmihályfalva) kerékpárút megvalósítása
Vámospércs – Nyírábrány (országhatár) között kerékpárút megvalósítása a 48. sz. Debrecen – Nyírábrány II. rendű főúttal párhuzamosan.
Az útszakasz hossza: 9,44 km.
A projekt előkészítése hazai költségvetési forrásokból történt meg.
· 471. sz. főút Debrecen – Mátészalka közötti szakasz fejlesztése (I. ütem; Hajdú-Bihar megye)
Debrecen belterületi szakaszon a négysávosítás mellett a vasúti keresztezés átépítése közúti aluljáró építése a feladat, 1 km hosszon, valamint a további 1850 m hosszon 2x2 sávra bővítés történik, a csomópontok átépülnek. E szakaszon jelenleg csak az építési engedély megszerzése a feladat.
A Hajdúsámson-Nyíradony (megyehatár) közötti szakasz 11,5 t burkolaterősítése megtörtént 16,44 km hosszon. 
· 4. sz. főút Hajdúszoboszló – Debrecen közötti szakaszának négysávosítása
A projekt tárgya a 4. sz. elsőrendű főút 12,7 km hosszú szakaszának négysávosításához szükséges előkészítést tartalmazza, az építési engedélyezési tervek elkészítéséig és az engedélyezési eljárás megindításáig.
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 2017. szeptember 6-án az építési engedélyt kiadta.


Vasútfejlesztések
Püspökladány – Debrecen vasútvonal korszerűsítése, Debrecen állomás részleges átépítése és Szajol - Debrecen vasút-vonalon ETCS 2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése.
a) Püspökladány – Ebes vonalszakasz pályaépítési és biztosítóberendezési munkák
· környezetvédelmi és építési engedélyek rendelkezésre állnak
· kivitelezési szerződés 2017. június 12-én aláírásra került
· a Vállakozási Szerződés nettó 73,5 Mrd Ft összeggel került megkötésre.
b) Ebes – Debrecen vasúti vonalszakasz pályaépítési és biztosítóberendezési munkái
· környezetvédelmi és építési engedélyek rendelkezésre állnak
· kivitelezési közbeszerzési eljárás hirdetménye 2017. július 28-án jelent meg
· kivitelezés a 2018-2020 közötti időszakban tervezett
· kivitelezés becsült költsége ~ nettó 13,8 Mrd Ft.
c) Debrecen állomás és kapcsolódó létesítményei (Debrecen csomópont)
· környezetvédelmi és építési engedélyek rendelkezésre állnak
· tervezési közbeszerzési eljárás hirdetménye 2017. július 26-án jelent meg
· tervezés befejezése 2018. évben tervezett
· kivitelezés a 2019-2021 közötti időszakban tervezett
· kivitelezés becsült költsége a tervek jóváhagyását követően határozható meg.
d) Szajol - Debrecen között ETCS 2 telepítése
· környezetvédelmi és építési engedélyek rendelkezésre állnak
· kivitelezés a 2019-2021 közötti időszakban tervezett
· kivitelezés becsült költsége ~ nettó 12,4 Mrd Ft.
Vasúti vontatási energiaellátás fejlesztése a MÁV hálózatán (Ebes alállomás tervezési és kivitelezési munkái)
· építési engedélyek rendelkezésre állnak
· kivitelezési közbeszerzési eljárás tervezetten 2017. október hónapban indul
· kivitelezés a 2019-2020 közötti időszakban tervezett
· kivitelezés becsült költsége ~ nettó 1,8 Mrd Ft. 

Püspökladány – Biharkeresztes szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás
· a Tervezési Szerződés 2017. június 29-én aláírásra került
· a tervezés folyamatban van
· kivitelezés a 2019-2020 közötti időszakban tervezett
· kivitelezés becsült költsége a tervek jóváhagyását követően határozható meg.

Debreceni intermodális személyszállítási központ létrehozása
Az Intermodális Közösségi Közlekedési Központ területén mintegy 42000 m2 hasznos alapterületű, térszín alatt kétszintes pinceszint+földszint+3emelet szintszámú, térszín felett 
4 épületrészt magába foglaló, monolit vasbeton tartószerkezetű épületegyüttes építése és meglévő vasútállomási épület átépítése valósul meg.
A villamos vágányhálózata átépül, lesüllyesztésre kerül a 4. sz. főút és 2 db spirális körforgalom kialakításával átépül a 4. sz. főút, 47. sz. főút külön szintű csomópontja.
A projekt kapcsán az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését és az engedélyezési eljárások lefolytatását is Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata végezte. Az engedélyek NIF Zrt. nevére történő átírása lezajlott.
A vállalkozási szerződés aláírását követően a kivitelezés megkezdése 2017. IV. negyedévében tervezett. 
Forgalombahelyezés várható időpontja: 2020. I. negyedév.


II. Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása a megye alsóbb rendű úthálózatán tervezett, illetve megvalósítás alatt lévő felújítási munkálatok aktuális helyzetéről:
A mellékutak felújítására Európai Uniós és hazai források állnak, illetve fognak rendelkezésre állni.
a) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 2015. december 23-án meghirdetésre került TOP-1.3.1-15 kódszámú „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című felhívás. A felhívás keretében a Magyar Közút NZrt. több útszakaszra vonatkozóan támogatási kérelmet nyújtott be 
TOP-1.3.1-15-HB1-2016-00001 és TOP-1.3.1-15-HB1-2016-00002 azonosító számon. 
· A jelenleg érvényben lévő TOP-1.3.1-15-HB1-2016-00001 azonosító számú projekt a következő útfelújítási szakaszokat tartalmazza összesen 14,482 km hosszan: 
· M35 – Hajdúnánás közötti út M35 felőli szakasza, 6,057 km beavatkozási hosszon (3323. j. ök út 15+393-21+450 km sz. között), valamint a
· Nyíradony és Nyíracsád – Asszonyrész között, 4,150 km beavatkozási hosszon 
(4904 j. ök út 3+500-7+650 km sz. közötti szakaszok), illetve 
· Szerep és Sárrétudvari között, 4,275 km beavatkozási hosszal 
(4211 j. ök út 14+900-19+175 km sz. közötti szakasza).
A projekt elszámolható bruttó összköltsége 1 588 000 000 Ft, támogatási intenzitása 
100 %-os, így a támogatás összege megegyezik az összköltséggel.
· A jelenleg érvényben lévő TOP-1.3.1-15-HB1-2016-00002 azonosító számú projekt a következő útfelújítási szakaszokat tartalmazza összesen 13,688 km hosszan: 
· M35 – Hajdúnánás közötti út Hajdúnánás felőli szakasza, 6,443 km beavatkozási hosszal (3323. j. ök út 21+450-27+893 km sz. között), valamint a 
· Nyíracsád – Asszonyrész és Nyíracsád központja között, 4,145 km beavatkozási hosszal (4904 j. ök út 7+650-11+795 km sz. közötti szakaszok), illetve
· Nagyrábé belterületi szakasza, 3,100 km beavatkozási hosszal 
(4213 j. ök út 6+200-9+300 km sz. közötti szakasza).
A projekt elszámolható bruttó összköltsége 1 588 000 000 Ft, támogatási intenzitása szintén 100 %-os így a támogatás összege fedezi az összes költséget.
· Az alábbi útszakaszok vonatkozásában várhatóan még ebben az évben sor kerül a kiviteli szerződés megkötésére, a kivitelezés pedig 2018. tavaszán elindulhat és nyár végéig be is fejeződhet:
· Nyíradony és Nyíracsád – Asszonyrész között, 4,150 km beavatkozási hosszon 
(4904 j. ök út 3+500-7+650 km sz. közötti szakaszok) 
· Szerep és Sárrétudvari között, 4,275 km beavatkozási hosszal 
(4211 j. ök út 14+900-19+175 km sz. közötti szakasza)
· M35 – Hajdúnánás közötti út Hajdúnánás felőli szakasza, 6.443 km beavatkozási hosszal (3323. j. ök út 21+450-27+893 km sz. között) 
· Nyíracsád – Asszonyrész és Nyíracsád központja között, 4,145 km beavatkozási hosszal (4904 j. ök út 7+650-11+795 km sz. közötti szakaszok).

A támogatási szerződések szerint a TOP-os projektek megvalósítási határideje 
2019. május 1., ezért 2018. évben mindenképpen el kívánják indítani a kivitelezést ezen szakaszok vonatkozásában is.

b) Hazai forrású felújítási projektek
A 2017. évi útfelújítási program végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 1272/2016. (VI. 7.) Korm. határozat alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Magyar Közút NZrt. felé a közúthálózat felújítására vonatkozóan országos szinten bruttó 
100 Milliárd forint összegű projektlista összeállítását rendelte el. A felújítási tervek 
2017. október 20-ig készülnek el.

A fenti, 100 Milliárd Ft összértékű programon túlmenően, ugyancsak hazai költségvetési forrás felhasználásával tervezik megvalósítani az alábbi felújítási, illetve fejlesztési projekteket: 
· Vámospércs belterületén (4905 jelű ök út),
· Vámospércstől - Nyírmártonfalváig (4905 j. ök út 1+020 – 6+062 km sz. között),
· Hajdúdorogon körforgalmú csomópont építése (3503 – 3504 j. utak csomópontjában).
Ezen projektek becsült megvalósítási költsége 980 millió Ft. 

A Magyar Közút NZrt. hazai költségvetési forrás felhasználásával 2017. évben elvégezte a Szakolykert bekötő út felújítását összesen 2,3 km hosszban, valamint Balmazújváros és Hajdúnánás között összesen 8,9 km hosszban.

III. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. tájékoztatása, a megyét érintő autóbusz közösségi közlekedéshelyzetéről, valamint a szervezeti átalakulás motiváló tényezőiről, jövőbeni elképzelésekről:
Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a BORSOD VOLÁN Zrt., a HAJDÚ VOLÁN Zrt. és a SZABOLCS VOLÁN Zrt. jogutódjaként jött létre.

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. meghatározó szerepet tölt be Hajdú-Bihar megye közúti személyszállítási igényeinek kielégítésében. Menetrend szerinti autóbusz-közlekedéssel a megyében eltérő intenzitással, valamennyi település ellátott. A települések közel 60%-ára (49 település) jelenleg csak autóbusszal lehet eljutni. 
Hajdú-Bihar megyéből az ország további hét megyéjébe lehet eljutni távolsági autóbuszjáratokon, illetve egy szomszédos ország – Románia – egyik nagyvárosába, Nagyváradra is.
A megye két településén a helyközi autóbuszjáratokon kívül a társaság által üzemeltetett helyi járatok is az utasok rendelkezésére állnak. Debrecen mellett Hajdúszoboszlón és Balmazújvárosban is működik helyi tömegközlekedési hálózat.
A regionális és országos autóbuszjáratok által elszállított utasok száma 2016-ban 20,0 millió fő, az utaskm-teljesítmény 406,8 millió utaskm volt.

A feladatok jelentős részét a járásokon belüli, illetve a járási központokból megyeszékhelyre irányuló utazások teszik ki. Az autóbuszvonalak utasforgalmának elemzéséből kitűnik, hogy az utazási igények a csúcsidőben közlekedő járatokra koncentrálódnak, a veszteséges járatok túlnyomó része forgalmi holtidőben, illetve a városoktól távoli aprófalvas térségekben alakul ki. 

[bookmark: _Toc495939650]Megvalósult fejlesztések:
· A megyei jogú városok 2016. év folyamán megkezdték a közép- és hosszú távú közlekedésfejlesztéssel összefüggő terveik előkészítését. Ennek keretében került sor Debrecen esetében a Fenntartható Városi Mobilitási Terv (SUMP) kidolgozására, melynek előkészítésében a társaság is részt vett.
· 2016. évben elvégzett infrastruktúrakorszerűsítés, beruházás, főbb karbantartási munkák mellett, 115 db használt jármű beszerzése is megvalósult.
· Az elmúlt időszakban a régió megyeszékhelyeinek önkormányzatai megvalósíthatósági tanulmányt készíttettek a közlekedési módok és eszközök összekapcsolásának lehetőségeire, a településen belüli intermodális közlekedési csomópontok kialakítására. 
A debreceni intermodális csomópont tervezési folyamatát forgalmi adatok, terület- és helyiség igények megadásával, illetve az elkészült tervek folyamatos véleményezésével segítettük. 
Az intermodális közlekedési csomópont elkészülte után a helyközi autóbusz-állomás áthelyezésre kerül a vasútállomás előtti Petőfi téren a térszint alatt kiépített autóbusz-állomásra.
A város által javasolt útvonalon történő közlekedés feltételeinek kidolgozása, továbbá a helyközi autóbusz vonalhálózat és a helyi vonalhálózat kapcsolódó pontjainak kialakítása folyamatban van. Az infrastruktúrafejlesztéssel összefüggő közlekedésszervezési intézkedéseket kiemelt feladatának tekinti a társaság. 

2017-ben tervezett főbb fejlesztések:
· Autóbusz-állomások, műszaki telephelyek világítás és fűtéskorszerűsítési munkáinak elvégzése,
· Debrecenben műszaki telepen festőműhely építészeti, gépészeti korszerűsítése, elszívó berendezések cseréje,
· autóbusz-állomások építészeti felújítása, energiahatékonysággal összefüggő korszerűsítések elvégzése,
· központi forgalomirányító szoftver összehangolása, egységesítése, ezáltal egy korszerű diszpécserrendszer megteremtése,
· diszpécser központ kialakítása,
· az egyes autóbusz megállóhelyeken a megállóhely nevének külön táblán történő feltüntetése, illetve QR-kóddal való ellátása, melynek segítségével az adott megállóból induló autóbuszjáratok valós idejű adatairól kaphatnak információkat az utasok.


Kérem a közgyűlést a tájékoztató elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel 

1./ elfogadja a közlekedésfejlesztés aktuális megyei helyzetéről szóló tájékoztatót.

2./ A közgyűlés felkéri elnökét, hogy határozatáról a Nemzetközi Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., a Magyar Közút Nonprofit Zrt., valamint az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. képviselőjét tájékoztassa.

Végrehajtásért felelős:	Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:			2017. november 10.

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Debrecen, 2017. október 20. 

										Pajna Zoltán
										      elnök

Az előterjesztés a törvényességi követelményeknek megfelel:


Dr. Dobi Csaba
      jegyző

7

image1.png




