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Tisztelt Közgyűlés!
I. 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a TOP-5.1.1.-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú „Hajdú-Bihar Megyei foglalkoztatási megállapodás, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” című és a TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 azonosító számú, „Magyar Szürkék Útja - kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében” című, míg a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében a KEHOP-1.2.0-15-2016-00013 azonosítószámú „Hajdú-Bihar Megyei Klímastratégia kidolgozása és Éghajlatváltozási Platform létrehozása” című projektek megvalósításában vesz részt jelenleg, mint kedvezményezett.

Az említett projektek jelenlegi állásáról az alábbiak szerint tájékoztatom a közgyűlést:


TOP-5.1.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú „Hajdú-Bihar Megyei foglalkoztatási megállapodás, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés”

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi együttműködésében zajló kiemelt eljárásrendben elbírált projekt megvalósítása 2016. szeptember 1. napján kezdődött meg. 

A projekt megvalósításának előrehaladásáról legutóbb 2017. júniusában tájékoztattam a közgyűlést. 

Az előző tájékoztató óta, a Közreműködő Szervezet, valamint az Irányító Hatóság részéről is elfogadásra kerültek a projekt előkészítő szakaszában kötelezően előírt dokumentumok.
Az elfogadást követően 2017. szeptemberében került aláírásra a módosított támogatási szerződés, mely már részleteiben tartalmazza valamennyi konzorciumi partner által vállalt feladatokat, valamint az azokhoz tartozó részletes költségvetést.

Tekintettel arra, hogy a módosított támogatási szerződés aláírására csak ősszel került sor, így a IV. mérföldkő elérési dátuma 2017. augusztus 31. napjáról, 2017. október 15. napjára módosult. 
A pályázati felhívásban előírtak alapján a IV. mérföldkőben meg kellett kezdeni a munkaerőpiaci-szolgáltatásokat, elsősorban a képzéseket. 
Tekintettel arra, hogy a munkaerőpiaci-szolgáltatások nyújtására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal jogosult, ezen kötelezettségnek eleget téve 2017. október elején megtörtént az első célcsoporti tag bevonása a képzésbe.
A kormányhivatal részéről 2017. október 15. napján kinevezésre került 15 fő szakmai megvalósító, ebből 3 fő megvalósító munkavégzése a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályán, míg 12 fő megvalósítóé a járási hivatalokban történik. 
A megvalósítók betanítását követően 2017. december 1. napjától a megye valamennyi járási hivatalának foglalkoztatási osztályán már igényelhetőek a jelen projekt terhére nyújtandó további munkaerőpiaci-szolgáltatások, mint pl. a bér – és járuléktámogatások.

Megyei paktumiroda

A pályázat keretén belül jött létre 2017. január 2. napján a megyei paktumiroda. A paktumirodában 2 fő főállású alkalmazott dolgozik, akik a projektmenedzsment szervezettel közreműködve irányítják az irodát. A megyei paktumiroda feladata, hogy minél szélesebb körben megismertesse a pályázat keretén belül nyújtható munkaerőpiaci-szolgáltatásokat, továbbá folyamatosan tartja a kapcsolatot a megyei vállalkozásokkal, így figyelemmel tudja kísérni a vállalkozói munkaerő, illetve képzési igényeket.

Ezen cél érdekében a paktumirodai dolgozók az év folyamán több szakmai rendezvényen vettek részt. A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával szorosan együttműködve, az év második felében szinte valamennyi kamarai rendezvényen biztosítva volt a jelenlétük, így a vállalkozók igen széles körét sikerült elérni, ezáltal népszerűsítve és megismertetve a paktumiroda tevékenységét.

Az eddigi tapasztalatok alapján elmondható, hogy nagy az érdeklődés a megyei paktumiroda iránt, hiszen több pozitív visszajelzés érkezett, hogy valóban a partnerek bizalmát élvező irodát sikerül működtetni, ahol naprakész információkkal tudjuk ellátni a vállalkozásokat. A paktumiroda próbál egy összekötő-kapocs szerepet betölteni mind a vállalkozások képviselői, mind a munkát szívesen vállalni szándékozó munkavállalók között. 


TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 azonosító számú, „Magyar Szürkék Útja - kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében”

A közgyűlés 38/2016. (V. 6.) MÖK határozata alapján, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a megye 7 településével konzorciumban 2016. május 27-én támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-1.2.1.-15 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” tárgyú felhívásra, a Hajdú-Bihar Megyei Integrált Területfejlesztési Programban a területi szereplő számára elkülönített 975.000.000,-Ft-os keret terhére. A konzorcium tagjai: Balmazújváros Város Önkormányzata, Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, Hajdúnánás Város Önkormányzata, Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, Hortobágy Község Önkormányzata, Nagyhegyes Község Önkormányzata és Nádudvar Város Önkormányzata.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, mint konzorciumvezető felel a projekt teljes körű megvalósításáért, ezen belül projektmenedzsmenti feladatokat lát el, igény esetén lebonyolítja a közbeszerzéseket, végzi a marketing tevékenységet és egyéb, a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó, a teljes projektre vonatkozó tevékenységeket. Emellett a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat megvalósítási helyszínként önálló projektrészt is megvalósít.

A Közreműködő Szervezet 2017. május 16-án kelt levelében értesítette a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatot a döntésről, amely szerint a TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 azonosítószámon nyilvántartásba vett támogatási kérelem 975.000.000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A döntés eredményeként létrejött támogatási szerződést a Konzorcium képviseletében a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, mint konzorciumvezető kötötte meg a támogatóval, mely 2017. július 18-án lépett hatályba. A projekt megvalósításának kezdési időpontja 2017. július 1. 

A támogatási szerződés megkötését követően megtörtént az előlegek konzorciumi tagonkénti lehívása, melyet a konzorciumi megállapodás módosítása előzött meg. A módosítás technikai jellegű változtatásokat tartalmazott, átvezetésre kerültek az egyes tagok projekthez kapcsolódó alszámla számai.

1.mérföldfő: Projektelőkészítés előrehaladása

A felhívás 3.2.4 Mérföldkövek meghatározása és az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások című fejezete alapján a projekt megvalósítása 7 mérföldkő meghatározása mentén zajlik, melyek közül az első a projektelőkészítés. Az 1. mérföldkövet (projekt tartalmi-műszaki előkészítése) a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül szükséges teljesíteni. A teljes projektmegvalósításra 36 hónap áll rendelkezésre a felhívás szerint.

A támogatási szerződés 3. számú melléklete (A projekt mérföldkövei) az alábbiakat tartalmazza: 

„Az 1. mérföldkő során a projekt előkészítés szakaszában tervezett tevékenységek valósulnak meg. Elkészül valamennyi tervdokumentáció, amely szükséges a beruházások, beszerzések megvalósításához, ezt követően építési engedélyezési eljárások lefolytatásra kerülnek. Elkészülnek a tételes tervezői költségvetések, a kiviteli tervek. Ebben a szakaszban készül el a marketing terv (elemzés és stratégia). A projektmenedzsment tevékenység keretében a tervek alapján elkészül a projekt műszaki tartalmának pontosítását tartalmazó változás bejelentés vagy támogatási szerződés módosítás elkészítése, a projektben résztvevők koordinálása, az előlegkérelem és az alátámasztó dokumentumok összeállítása, valamint a mérföldkőn belüli időközi és az azt lezáró kifizetési kérelem összeállítása és rögzítése.” A mérföldkő elérésének tervezett dátuma 2017. december 31.

Ennek megfelelően a támogatási szerződést követően megindult az 1. mérföldkőben vállalt tevékenységek megvalósítása, amely az egyes konzorciumi tagok esetében elsősorban a tervezési tevékenységet jelenti. Az eltelt időszakban a tervezési munkák elhúzódása miatt több konzorciumi partner esetében felmerült az 1. mérföldkő módosításának igénye, 2017. december 31. napjáról 2018. április 30. napjára. Ennek indoka, hogy a kiviteli tervek elkészítése a korábban tervezettekhez képest több időt vesz igénybe, különösen az új építést tartalmazó helyszínek esetében. Ennek megfelelően a projekt záró időpontja 2019. szeptember 30. napjáról 2020. január 31. napjára módosul.

A mérföldkő módosítása mellett költségátcsoportosításra is sor kerül, melyhez kapcsolódóan a konzorciumvezető 2017. decemberében módosítási kérelmet nyújt be a közreműködő szervezet részére. A költségátcsoportosítás az egyes konzorciumi tagok esetében az előkészítéshez kapcsolódóan lefolytatott beszerzések eredményeképpen megkötött szerződések alapján történik, valamint azokra a tevékenységekre terjed ki, amelyeket a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat konzorciumvezetőként a teljes projekt vonatkozásában végez (marketing, kötelező nyilvánosság), de a költsége jelenleg a tagi költségvetésben konzorciumi tagonként jelenik meg. A korábbi egyeztetéseknek megfelelően ezen projektszintű tevékenységek vonatkozásában a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a megvalósító.

Két további, a konzorciumvezető megyei önkormányzat során megjelenő projektszintű költségelem (marketingterv és a turisztikai szakértő) esetében, valamint a megyei önkormányzat saját projektrészét képező rendezvény- és interaktív eszközök, tartalmak esetében a beszerzések előkészítése folyamatban van.


KEHOP-1.2.0-15-2016-00013 „Hajdú-Bihar Megyei Klímastratégia kidolgozása és Éghajlatváltozási Platform létrehozása”

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2016 júniusában nyújtotta be támogatási kérelmét a KEHOP-1.2.0 kódszámú pályázati felhívásra. 

A projekt célja az éghajlatváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek elősegítése érdekében megyei szintű klímastratégiai dokumentum kidolgozása, valamint megyei éghajlatváltozási platform létrehozása.

A támogatói döntést követően 2016. október 20-án megkezdődött a projekt megvalósítása, amely 18 hónap alatt (2016. október 20 - 2018. április 20.) valósítja meg a pályázati konstrukcióban meghatározott célokat. A Támogatói döntés értelmében az első 6 hónap alatt a projekt részletes kidolgozása és a szakmai tartalom összeállítása zajlott, ami a Megvalósíthatósági tanulmány és mellékleteinek elkészítését jelentette, teljesítve ezzel a projekt 1. mérföldkövét (2017. április 20.). 

A projekt megvalósítása során, a klímastratégia kidolgozásához és a lakosság, a gazdasági szereplők és a közintézmények szemléletformálásához kapcsolódóan szakmai rendezvényekre (konferenciák, workshopok, szemléletformáló akciók) kerül sor, amelyek széles körben biztosítanak lehetőséget arra, hogy a megye földrajzi - társadalmi - gazdasági adottságaihoz és elvárásaihoz illeszkedő dokumentum születhessen. 

Hajdú-Bihar Megyei Éghajlatváltozási Platform megalakulása

2017. június 7-én megalakult a Hajdú-Bihar Megyei Éghajlatváltozási Platform. A Felhívás alapján a Megyei Éghajlatváltozási Platform tagjai Hajdú-Bihar megyében:
· Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara,
· Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága, 
· Nemzeti Pedagógus Kar Hajdú-Bihar Megyei Szervezete, 
· Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Akadémiai Bizottsága,
· Debreceni Egyetem,
· Civilek a Fiatalokért Egyesület (Hajdú-Bihar Megyei Civil Információs Centrum),
· Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat,
· Klímabarát Települések Szövetsége,
· a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság,
· Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság.

A projekt tartalmának, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Éghajlatváltozási Platform bemutatása céljából 2017. júniusában és szeptemberében hírlevelet jelentettünk meg, amelyet az előzetesen összeállított elektronikus levelezőlistán szereplő szervezeteknek küldtünk el.

Hajdú-Bihar Megyei Éghajlatváltozási Platform ülései 

2017. szeptember 4-én tartotta első ülését Debrecenben, a Megyeházán a Hajdú-Bihar Megyei Éghajlatváltozási Platform, melynek témái között szerepelt a projekt előrehaladásáról szóló beszámoló, valamint tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Klímastratégia készítésének állásáról.

A Platform 2017. november 20-án tartotta következő ülését, melynek fő témája a Hajdú-Bihar Megyei Klímastratégia egyeztetési változatának bemutatása volt.

A projekt tartalmának, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Éghajlatváltozási Platform bemutatása céljából, a projekt során megvalósuló szemléletformáló akciókról, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Klímastratégia készítésének előrehaladásáról 2017. júniusában és szeptemberében hírlevelet jelentettünk meg, amelyet az előzetesen összeállított elektronikus levelezőlistán szereplő szervezeteknek küldtünk el.

Platform-titkárság működtetése

2017. január 02-án megalakult az önkormányzati hivatal keretében működő Platform-titkárság, amely kezdetben 1 fő teljes és 1 fő részmunkaidős (40 %) munkavállalóval látta el a Megyei Éghajlatváltozási Platform szakmai koordinációs és konzultációs feladatait. 2017. július 1. napjától a teljes munkaidős kolléga távozásával, egy fő természetes személy került megbízásra a platform titkársági feladatok ellátására.  

Az ellátandó feladatokat a pályázati Felhívás tartalmazza, amelyek az alábbiak: 
· időszakonkénti ülések megszervezése, adminisztrálása (a projekt megvalósítás alatt legalább negyedévenkénti, a projekt fenntartási időszakában legalább évenkénti egyszeri ülés összehívása),
· folyamatos munkakapcsolat a Klímabarát Települések Szövetségével,
· elektronikus levelezési listák létrehozása megyei települések környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek, vállalkozások részére,
· rendszeres hírlevelek küldése,
· online tanácsadás biztosítása,
· az e-mailben jelzett felvetések, észrevételek, kérdések kezelése, megválaszolása,
· tudásmegosztás az érintettek között.

A Hajdú-Bihar Megyei Éghajlatváltozási Platform titkársági feladatainak ellátása céljából a megvalósíthatósági tanulmányban és annak mellékleteit képező beszerzési tervben, költségvetésben foglaltaknak megfelelően 2017. augusztusában beszerzésre kerültek az eszköz- és immateriális javak, 2017. novemberében pedig irodaszerek.

Hajdú-Bihar Megyei Klímastratégia kidolgozása, egyeztetési változat elkészítése

2017. július 26-án került aláírásra a vállalkozói szerződés a Hajdú-Bihar Megyei Klímastratégia kidolgozására a nyertes ajánlattevővel, a kiválasztást megalapozó beszerzési eljárás lefolytatásának eredményeképpen a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat készíti el a stratégiai dokumentumot, melynek egyeztetési változata 2017. november 20-ig készült el, a végső változat jóváhagyására pedig 2018. áprilisában, a dokumentum Közgyűlés általi elfogadását követően kerülhet sor.

A Hajdú-Bihar Megyei Klímastratégia kidolgozására kötött vállalkozási szerződésben foglaltak szerint 2017. október 31-én a készítők leszállították a megyei önkormányzat részére a stratégia egyeztetési változatát, amely a munkaverzióban foglalt fejezeteken túl tartalmazza a stratégia célrendszerével, a beavatkozási területek azonosításával, az intézkedési javaslatokkal és a végrehajtási keretrendszerrel foglalkozó fejezeteket is. A dokumentum megküldésre került a platform tagjai részére szakmai véleményezés céljából, melyet az önkormányzat által megfogalmazott észrevételekkel együtt november közepéig eljuttattunk a készítők részére tovább dolgozás céljából. A készítők a visszamutatás alapján átdolgozott dokumentumot 2017. november 17-ig juttatták el részünkre. A klímastratégia egyeztetési változata a 2. megyei klímakonferencia keretében bemutatásra került.

1. Megyei Klímakonferencia

2017. június 22-én került megrendezésre az 1. Megyei Klímakonferencia a Megyeházán. A konferencián a résztvevők megismerkedhettek az éghajlatváltozás okaival és várható következményeivel, a megújuló energiaforrások használatának megyén belüli lehetőségeivel, bemutatásra került a megyei klímastratégiák kidolgozásának országos koordinátora, a Klímabarát Települések Szövetsége, és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium LIFE Éghajlat-politikai alprogramja, valamint a projektben tervezett szakmai rendezvényekkel, elsősorban a fiataloknak szóló tervezett szemléletformáló akciókkal is megismerkedhettek a résztvevők. A konferenciára szóló meghívó, jelenléti ív, valamint a meghívót tartalmazó elektronikus levelek jelen beszámolóhoz csatolásra kerülnek. A szakmai szervezetek, önkormányzatok mellett a megye nagyvállalatai is a meghívottak között szerepeltek.

2. Megyei Klímakonferencia

2017. november 20-án került megrendezésre a 2. Megyei Klímakonferencia a Megyeházán. A konferencián a résztvevők részére bemutatásra került a Hajdú-Bihar Megyei Klímastratégia egyeztetési változata, a megalapozó módszertan, valamint a megyei klímastratégiák minőségbiztosításának eddigi tapasztalatai. További előadások hangzottak el a projekt során megvalósításra kerülő szemléletformáló akciókról, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által megvalósuló éghajlatváltozással összefüggésbe hozható nemzetközi projektekről, jó gyakorlatokról. Az előadásokat követően a résztvevők a stratégia társadalmasításának részeként javaslatokat, véleményeket fogalmazhattak meg a dokumentummal kapcsolatban.

Szemléletformáló akciók

A szemléletformáló tevékenység a klímaváltozás következményeire, a káros hatások csökkentésének lehetőségeire és az azokhoz történő alkalmazkodás lehetőségeire irányítja a figyelmet. A projekt során kiemelt szerep jut a fiatalkorú lakosság tájékoztatására, ezért az egyes korcsoportok életkori sajátosságaihoz illeszkedő akciók megvalósítására kerül sor, amelyeken legkevesebb 2000 fő aktív elérését szükséges igazolni. Az aktív elérés minden esetben olyan, a szemléletformálás témáját tükröző, a szakmai üzenet elmélyítését segítő, a célcsoporti sajátosságoknak megfelelő kampánytermék (rajz, fotó vagy film, prózai mű, kitöltött kérdőív és tesztlap) létrehozását jelenti, amely egyértelműen igazolja a szemléletformáló tevékenység célba érését. A megyei önkormányzat 6 db szemléletformáló akciót tervez megvalósítani a projekt során.

· Campus-fesztivál

2017. július 19-21. között került megrendezésre Kelet-Magyarország egyik legjelentősebb kulturális és zenei fesztiválja, a Campus Fesztivál. A Campus Fesztiválon egy információs sátor került felállításra, melyben klímatotó kitöltésére volt lehetősége az odalátogatóknak, külön-külön a felnőtt, illetve a középiskolás korosztálynak, emellett a klímaváltozás okainak és következményeinek bemutatásán túl a mindennapokban megvalósítható, környezettudatos hozzáállás módjairól kaptak tájékoztatást az érdeklődők. A megvalósíthatósági tanulmányban tervezett indikátor 300 fő volt, az akció során az aktív elérések száma 243 fő.

· Farmer-Expo

2017. augusztus 17-20. között került megrendezésre a Farmer Expo Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásár, mely a megye egyik legnagyobb látogatottságú rendezvénye (Debrecen – DE Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság területe).
A célkitűzés az agráriumban érintett szakmai szereplők éghajlatváltozással kapcsolatos tudásának és véleményének megismerése volt, a célcsoport a rendezvény szakmai résztvevői és látogatói.
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat információs standot állított fel a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságával közösen, melynél a rendezvény célcsoportjára alakított klímatotó kitöltésére volt lehetőségük a látogatóknak. Valamennyi kitöltő ajándék tollat és a projekt logójával ellátott mézeskalácsot kapott a totó kitöltésében való részvételért. Az érdeklődést növelte, hogy a kitöltők között főnyereményként egy kerékpár került kisorsolásra. 
A megvalósíthatósági tanulmányban tervezett indikátor 400 fő volt, az akció során az aktív elérések száma 494 fő.

· Rajzpályázat óvodásoknak

2017. szeptember 18-án került kiírásra a megye óvodásai részére az a rajzpályázati felhívás, melynek célja az óvodások figyelmének felhívása az éghajlatváltozásra. 
A pályázatokat A4-es méretben, szabadon készült technikával készült rajz (vízfesték, ceruza, kréta, montázs stb.) volt lehetőség benyújtani. A célcsoport a megye óvodás korosztályai (kis-, közép- és nagycsoportosok) voltak, a felhívás a megye valamennyi óvodájába eljutott.
A pályázat lezajlott, a pályaművek értékelése megtörtént, az eredményhirdetésre és az ünnepélyes díjátadóra 2017. december 11-én került sor.
A megvalósíthatósági tanulmányban tervezett indikátor 300 fő volt, az akció során az aktív elérések száma 454 fő.


· Tantermi előadások alsó tagozatosoknak

A megyei önkormányzat által vállalt szemléletformáló akciók egyike az általános iskolák alsó tagozatos diákjait célzó, a klímaváltozás problematikájával, a klímatudatos magatartással foglalkozó tantermi színi előadások lebonyolítása. 
Önkormányzatunk azért választotta a tantermi színi előadásokat a projekt egyik szemléletformáló akciójaként, mert ezek az előadások, egyfajta pedagógiai módszerként mind témájukban, mind színházi eszközök tekintetében erősen építenek az iskolai közegre és környezetre; arra a tényre, hogy a nézők vannak “otthon”. Az előadások többnyire társadalmi szempontból fontos kérdések megismertetését, feldolgozását segítik elő, így különösen alkalmas arra, hogy a klímavédelem fontosságára felhívja a figyelmet a célcsoportban. 

Ez egy könnyen utaztatható előadás, amelyben kis létszámú színészgárda játszhat kifejezetten kevés kelléket, eszközt használva. Ezekkel a produkciókkal színházat sosem látott, saját közegükből kilépni nem tudó közösségek is elérhetők, megszólíthatók. A tantermi előadásokkal elérni kívánt hatás az, hogy az így megvalósított akció lehetőséget nyújtson arra, hogy az energiatudatos és környezetkímélő magatartás módjai a fiatal - éppen ezért a világ történéseire és arra adható válaszokra igen fogékony -, elsősorban általános iskolás korosztály számára újszerű, hatásos művészi módon tegyék kézzelfoghatóvá a klímaváltozás következményeit, valamint az emberi helyes magatartás fontosságát az egyén és a közösség szintjén egyaránt.
A tantermi előadások a megye településeinek 24 különböző helyszínén kerülnek megtartásra (megyei jogú város, városi és községi jogállású települések) 2017. decembere és 2018. januárja között, megvalósításuk jelenleg zajlik.
A megvalósíthatósági tanulmányban tervezett indikátor 500 fő.

· Irodalmi pályázat felső tagozatosoknak

Az akció szakmai koncepciója olyan prózai művek elkészítésén alapul, amelyek a klímaváltozás hatásaira, következményeire hívja fel a felső tagozatos diákok figyelmét és elősegíti a környezettudatos gondolkodás és magatartás erősítését.
A pályázat paraméterei: elektronikusan és kézzel írott, legalább 20-25 mondatos prózai mű (elbeszélés, novella, mese), melynek javasolt témái az alábbiak voltak:
· Környezettudatos felnőtt leszek!
· Mennyire vagyok klímabarát?
· Azt mesélték….(szülői, nagyszülői emlékek a régmúlt időjárási eseményeiről)
A célcsoport a megye felső tagozatos korosztálya (5-8. osztályosok) volt, a felhívás a megye valamennyi általános iskolájába eljutott. A pályaművek értékelése megtörtént, az eredményhirdetésre 2018. januárjában kerül sor.
A megvalósíthatósági tanulmányban tervezett indikátor 200 fő volt, az akció során az aktív elérések száma 160 fő.


EFOP-1.6.3-17 „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan megyei önkormányzatok részére”

A fent bemutatott, már folyamatban lévő 3 projekten kívül, fontos említést tenni annak a pályázatnak a jelenlegi állásáról is, amelyet az önkormányzat az EFOP-1.6.3-17 kódszámú felhívásra nyújtott be, és amelynek egyedüli kedvezményezettje szintén a megyei önkormányzat.
A felhívásra önkormányzatunk 2017. szeptember 15-én nyújtotta be pályázatát, melynek megvalósítása során a projektgazdai, illetve a menedzsmenti feladatokat is az önkormányzat fogja végezni, munkaszervezetén, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatalon keresztül. A pályázat benyújtását a közgyűlés 151/2017. (X. 27.) MÖK határozatával hagyta jóvá.
A projekt címe: Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan Hajdú-Bihar megyében.

Időközben az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint Irányító Hatóság a 2017. november 7. napján meghozott döntésével a benyújtott pályázatot támogatásra érdemesnek ítélte és a projektet 56.725.745,- Ft összegű támogatásban részesítette. A projekt azonosító száma: EFOP-1.6.3-17-2017-00018.

Az elnyerhető támogatás maximuma Hajdú-Bihar megye esetében 57 millió forint volt. A támogatási kérelemben szereplő költségtételeknél az Irányító Hatóság egy projektor beszerzését nem látta kellőképpen alátámasztottnak, ezért annak összegét levonta az igényelt maximális támogatási összegből.

A projekt megvalósítása 2018. január 1. – 2021. január 1. napja közötti időtartamban tervezett, azzal, hogy a felhívás értelmében a támogatói okirat hatályba lépésétől számított 36 hónap áll rendelkezésre a megvalósításra. Jelen előterjesztés készítésének pillanatában a támogatói okirat még nem érkezett meg.   

II.
EFOP-1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben-kedvezményezett térségek” című felhívás

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 64/2017 (IV.28.) MÖK határozatában jóváhagyta az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében kiírt „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben-kedvezményezett térségek” című, 
EFOP 1.5.3.-16 kódszámú pályázati felhívásra összesen 13 db támogatási kérelem konzorciumi partnerként történő benyújtását a megyei önkormányzat részéről.

Az Irányító Hatóság eddig a benyújtott pályázati kérelmek közül 4 esetben hozott támogatói döntést, a következő kérelmek esetében:
· Humán szolgáltatások fejlesztése Balmazújvárosban és térségében. Konzorciumvezető: Balmazújváros Város Önkormányzata. Konzorciumi partnerek: Ebes Község Önkormányzata, Hajdúszovát Község Önkormányzata, Nagyhegyes Község Önkormányzata, Nádudvar Város Önkormányzata, Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat. 

· Humán közszolgáltatások fejlesztése Komádi és a környező településeken. Konzorciumvezető: Komádi Város Önkormányzata. Konzorciumi partnerek: Mezősas Község Önkormányzata, Körösszegapáti Nagyközség Önkormányzata, Körösszakál Község Önkormányzata, Magyarhomorog Község Önkormányzata, Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat. 

· Humán szolgáltatások fejlesztése a Nyíradonyi járásban. Konzorciumvezető: Nyíradony Város Önkormányzata. Konzorciumi partnerek: Álmosd Község Önkormányzata, Bagamér Nagyközség Önkormányzata, Fülöp Község Önkormányzata, Nyíracsád Község Önkormányzata, Nyírábrány Nagyközségi Önkormányzat, Nyírmártonfalva Község Önkormányzata, Vámospércs Város Önkormányzata, Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat. 

· Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával. Konzorciumvezető: Hajdúhadház Város Önkormányzata. Konzorciumi partnerek: Bocskaikert Község Önkormányzata, Újléta Község Önkormányzata, Létavértes Város Önkormányzata, Téglás Város Önkormányzata, Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat. 

Mind a négy kérelem esetében még december folyamán meg kell küldeni a támogatási szerződés aláírása céljából a szerződéskötési dokumentumokat, melynek részét képezi az a konzorciumi megállapodás is, mely már a projekt végrehajtására vonatkozik. Tekintettel az Irányító Hatóság által tűzött visszaküldési határidőkre, ezen projektek esetében a „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására” tárgyú megállapodások a közgyűlés üléséig aláírásra kerülnek, azonban azokat utólagos tájékoztatás keretében a közgyűléssel ismertetni fogjuk a december 20-ai ülésnapon.

Fentiekre tekintettel, kérem a közgyűlést az alábbi határozati javaslatok elfogadására.

I. HATÁROZATI JAVASLAT

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel, 

elfogadja a
 
a) TOP-5.1.1.-15-HB1-2016-00001 azonosító számú „Hajdú-Bihar Megyei foglalkoztatási megállapodás, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés”  
b) TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 azonosító számú, „Magyar Szürkék Útja - kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében”
c) KEHOP-1.2.0-15-2016-00013 azonosító számú „Hajdú-Bihar Megyei Klímastratégia kidolgozása és Éghajlatváltozási Platform létrehozása”
d) EFOP-1.6.3-17-2017-00018 azonosító számú „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan Hajdú-Bihar megyében” 

című  projektek előrehaladásáról szóló tájékoztatót. 

II. HATÁROZATI JAVASLAT

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján, figyelemmel a 64/2017. (IV. 28.) MÖK határozatra

1./ jóváhagyja az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében kiírt, EFOP 1.5.3.-16 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben-kedvezményezett térségek” című felhívásra benyújtott, és támogatói döntésben részesült alábbi projektek esetében a „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására” tárgyú megállapodás aláírását:

a) Humán szolgáltatások fejlesztése Balmazújvárosban és térségében
b) Humán közszolgáltatások fejlesztése Komádi és a környező településeken
c) Humán szolgáltatások fejlesztése a Nyíradonyi járásban
d) Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával.

[bookmark: _GoBack]2./ Felhatalmazza elnökét, hogy az 1./ pont szerinti pályázati felhívásra a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat részvételével benyújtott, és a jelen határozat elfogadását követően pozitív támogatói döntésben részesülő projektek esetében is a „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására” című megállapodást írja alá.

Végrehajtásért felelős:	Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:			folyamatosan

3./ Felkéri elnökét, hogy a 2./ pont szerinti konzorciumi együttműködési megállapodások aláírásáról a közgyűlést utólagosan tájékoztassa.

Végrehajtásért felelős:	Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:			a konzorciumi megállapodások aláírását követően


A határozati javaslatok elfogadása egyszerű többséget igényel.

Debrecen, 2017. december 13.

	Pajna Zoltán

	elnök


Az előterjesztés a törvényességi követelményeknek megfelel:


Dr. Dobi Csaba
      jegyző
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