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Utfeflesztések

M35 autépélya (I. {item) 4. sz. f8ut — 481, sz. fout kdzotti szakasz és a 481. sz, 80t

megvaldsitdsa

Az M35 autdpélya I. (temben a 43+620 - 49+050 km szelvények (4. sz. féut - 481. sz,
félt) kozétt, 5,43 km hosszban valésul meg. Erintett telepiilések: Debrecen, Ebes.
Keresztmetszeti kialakitds: 2x2 forgalmi sdvos autépélya ledllésdvval, kézépsé elvélasztéd
savval, 26,60 m koronaszélességgel.

Az M35 autdpdlya és a 4. sz. féit keresztezésénél, valamint az M35 autépalya és a 481,
sz. f6at keresztezésénél kiilénszintii k&zati csomdpont &piiil, tovabba épll! 5 db hid.

481. sz. fat (M35 autépélya és a 47. sz. fgt kbzétt)

Hossza: 5,5 km, keresztmetszeti kialakitis: 2x1 forgalmi savos f8iit. Koronaszélesség
12,00 m, forgalmi savok szélessége 3,50 m, padkaszélesség 2,50 m.

A 481. sz. f6it és a 47, sz. f8it keresztezésénél kérforgaimd csomépont épiil, tovébba
épil 3db hid. A 481. sz. f6Gt 4+239 km szelvényében (j kiilteriileti, jarmuiosztdlyozés
csomdpont valésul meg.

Forgalomba helyezés legkorabbi lehetséges id8pontja: 2018. 1. negyedév
Az épitési munkdak késziiltsége:

M35 autdpdélya I. iitem vonatkozasdban: 80%

481. sz. foUt vonatkozdsdban: 75%

Tekintettel a téli id6szakra esd befejezési hatdridére (2018. januar 26.) a projektben részt
vevok arra toérekszenek, hogy az érintett projektek (M35 I. item, 481. sz. féut)
miszakilag 2017. év végére befejezheték legyenek és a forgalomba helyezésre is sor
keriilhessen,

M35 autépdiya (II. item) 481, sz. f6it — Berettydujfalu kézotti szakasz megvaldsitisa

M35 autépdlya (II. item): a 49+050 - 67+790 km szelvények (481. sz. f4Gt -
Berettydujfalu) kozétt, 18,74 km hosszban valosul meg. Keresztmetszeti kialakitds: 2x2
forgalmi sdvos autdpédlya lealiésavval és kozéps6 elvélaszté savval, 26,60 m
koronaszélességgel. Az M35 autépdélya és a 4816. j. Gt keresztezésénél kiilénszint( kéziti
csomopont épiil (1 aluljéréval), Derecske és Hajduszovat kdzétt. Ezen tGimenden tovabbi
1 egyszeri( (Mikepércs) és 1 komplex (Derecske) pihendhely, . valamint 10 hid, ebbdl 7
aluljaro, 1 feliiljaré és 2 vadatjard épitése valdsul meg.

M4 autdpdlya: az 1+025 - 2+550 km szelvények kozétt, 1,525 km hosszban valdsul meg.
Keresztmetszeti kialakitds: 2x2 forgalmi sévos autépélya ledllésdvval és kézépsd
elvalasztd sévval, 26,60 m koronaszélességgel. Az M35 és az M4 autopalya kézétt 800 m
hosszi 6sszekdtd &g épiil.

4803. j. Foldes-Derecske Gt: szildrd burkolattal torténd kiépités a 6+650 - 9+238 km
szelvények kdzétt, mely 2,588 km hosszban vaiésul meg. Keresztmetszeti kialakitds: 2x1
forgalmi sdvos tsszekétd at, 9,50 m koronaszélességgel.

Févarosi Torvényszék Cégbirésiga altal NIF Zrt.
01-10-044180 cégjegyzékszémon bejegyezve 1134 Budapest, VAci Gt 45.
T: +36 1 436 8100 F: +36 1 436 8110 E: info@nif.hu H: www.nif.hu
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Forgalomba helyezés legkorabbi lehetséges idSpontja: 2018. IV. negyedév
Kivitelezési munkak &lldsa kb. 35 %

A 1247/2016. (V. 18.) Korm. hatirozat megallapitotta az IKOP fejlesztési keretet, amely
az M35 autdépdlya 4. sz. f8Ut - 481. sz, fOUt kozdtti szakasz, és 481. sz. f&0t -
Berettydudjfalu kozotti szakasz, valamint a 481. sz. f6(t megvaldsitédsa vonatkozdsaban
netté 67,5 Mrd Ft-ot biztosit, 90 %-os tdmogatdsi intenzitissal.

A Tamogatdsi Szerz6dés 2016. majus 26-an aliirdsra keriilt, brutté dsszege: 95 218
millié Ft.

M4 autépdlya Berettyduifalu — Nagykereki orsza hatér k6z6tti szakasz megvaldsitisa
(Berettyédjfalu — 47. sz. fiit 24550 - 5+500, valamint 47. sz. f8at - Nagykereki oh.

5+500 - 32+038

29,5 km hossz(, Gj nyomvonalon vezetett autépélya (2x2 forgalmi sav, 26,6 m széles
korona), 23 db hid, melyek kéziil kiemelend§ a Berettyd foly6 és a Dusnok patak feletti
palyahid, A szakaszon 1 db mémdkségi telep és 1 db autépdlya renddrség (Berettydujfalu
mellett}, 3 db kiilénszint(i csomépont (Berettydujfalu, Gaborjan és Nagykereki mellett),
1 par egyszerti pihendhely (Kértvélyes), egy komplex pihendvé alakithaté hataratkelShely
(Nagykereki), valamint egy pér tengelysily méré allomas (Kengyeles) létesiil.

A 1247/2016. (V. 18.) Korm. hat4rozat megallapitotta az IKOP fejlesztési keretet, amely
a projektre vonatkozéan nettd 69,66 Mrd Ft-ot biztosit 90 %-os tdmogatasi intenzitassal.

A Tamogatasi Szerz8dés 2016. oktéber 25-én aldirdsra keriilt, brutté dsszege: 23,099
Mrd. Ft, mely az I, {item kivitelezésére nydjtott fedezetet. A Tdmogatasi Szerzidés
moédositds 2017. méjus 18-4n aldirdsra keriilt, brutté 6sszege: 131,249 Mrd Ft, amely
mindkét ltem kivitelezésére fedezetet nyujt.

Forgalomba helyezés legkorabbi lehetséges id6pontja:
I. Gtem: 2018. IV. negyedév,
II. utem: 2019. IV. negyedév

(A kivitelezé kivalasztdsara vonatkozd kézbeszerzési eljaras sorén két jogorvoslati eljéras
is lefolytatdsra kerllt, melyek a kivitelezdi szerz8déskotés 4 hdnapos cslszésat
eredményezték. Emiatt a tervezett befejezés 2020. I. negyedévre mddosul.)

Kivitelezési munkak alldsa jelenleg: kb. 16,5 %

48. sz. f0t Debrecen - Nyirdbrany orszdghatdr szakasz fejlesztése

Debrecen (kiilteriilet), Vamospércs (bel-és killteriilet), Nyirdbrany (kiilterilet)
telepiiléseket érintve, 26,5 km hosszon a meglév8 2x1 savos Utszakasz 11,5 tonnds
burkolat meger{sitése és szélesitése, koronaszélesség 12,00 m, az érintett kézmivek
kivdltasdval és védelembe helyezésével egyltt. Baleseti gécokndl szintbeni csomépontok
épitése,

A 1247/2016. (V. 18.) Korm. hatarozat megallapitotta az IKOP fejlesztési keretet, amely
a 48. sz. féut Debrecen-Nyirabrany, orszighatdr szakasz fejlesztése vonatkoz4saban
netté 15,66 Mrd Ft tdmogatdst biztosit 90 %-os tdmogatdsintenzitds mellett.

Forgalomba helyezés legkorabbi lehetséges idépontja: 2020. IV, negyedév

Févarosi Torvényszék Cégbirésiga aital NIF Zrt.
01-10-044180 cégjegyzékszdmon bejegyezve 1134 Budapest, Vaci tt 45.
T: +36 1 436 8100 F: +36 1 436 8110 E: info@nif.hu H: www.nif.hu
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Nyirébrany - Valea Jui Mihaj ( Ermihdlyfalva) hataratkelShely fejlesztése

A meglévé személyforgalmi hataratkelShely megtartdsa mellett g hataratkeld
kiegészitése sziikséges teherforgalmi  termindllal a kovetkezg létesitmények
megépitésével:

Kozlekedési pdlydk, 15 férbhelyes teherparkolé, 50 fér6helyes személyzeti parkold,
mérlegelési helyek, mérleghdzak, elétetdk, épliletek, ARD ellenérzési hely.

A projekt el6készitése hazai ksltségvetési forrdsokbsl folyamatban van.

Vamospérecs - Nyirdbrény (orszaghatar) kézott kerékparit megvalésitidsa a 48. sz,
Debrecen - Nyirdbrany II. rendd féuttal parhuzamosan.

Hossza: 9,44 km (0,78 km meglévé kerékparut feldjitdsa és szélesitése, 3,05 km meglévé
kerékparat nyomvonalkorrekciéja, 5,61 km Gj nyomvonalon vezetett kerékpart)
Szélessége: 2,25 m

A projekt el8készitése hazai koltségvetési forrdsokbd| tértént meg.

471, sz. féat Debrecen - Métészalka kozétti szakasz fejlesztése (1. iitem: Hajdg—Bih r

megye)

A 471. sz. f6at Hajdi-Bihar megyei (0+000-31+784 km szelvények kzdtti) szakasza,

Debrecen belteriileti szakaszon a négysavositds mellett a vasiti keresztezés atépitése,
kdzati aluljard épitése a feladat, 1 km hosszon, valamint tovibbi 1 850 m hosszon 2x2
savra bvités torténik, a csomépontok atépiilnek. E szakaszon jelenleg csak az épitési
engedély megszerzése a feladat.,

A Debrecent kdvetd kiilteriileti szakaszon 4,6 km hosszban a féut 2x2 savra bdvitése
valésul meg. Forgalomba helyezés legkorabbi lehetséges idGpontja: 2020. 1I. negyedév
2018. II. negyedévre megépiil a 8,6 km hossz(; Hajdusamson elkeriils szakasz 2x1 sivos
kialakitassal.

A Hajddsamson-Nyiradony (megyehatar) kozotti szakasz 11,5 t burkolaterésitése
megtdrtént 16,44 km hosszon.

Forgalomba helyezés legkoribbi lehetséges idépontja burkolaterdsitésnek: 2017, 1Iv.
negyedév;

Forgalomba helyezés legkorabbi lehetseéges id6pontja a Nyiradony Varos Onkormanyzata
altal kézolt feltételeknek megfeleléen: 2018. 1v. negyedéy;

A projekt targya a 4. sz. els6rend(i féGt 209+2818 - 221+978 km szelvények kdzotti
12,7 km hossz\) szakaszdnak négysavositésahoz szlikséges elSkészitését tartalmazza, az
épitési engedélyezési tervek elkészitéséig és az engedélyezési eljaras meginditasaig.

A Hajdd-Bihar Megyei Korményhivatal 2017. szeptember 6-an az épitési engedélyt kiadta.

A projekt a 1371/2016, (VII. 15.), és 1505/2016 (IX. 21.) Korm. hatarozatokban nem
szerepel, a projekt folytatdsara vonatkozéan nincs a NIF Zrt.-nek elrendelése,

Févérosi Térvényszék Cégbirdsaga altal NIF Zrt.
01-10-044180 cégjegyzékszamon bejegyezve 1134 Budapest, Vaci (it 45.
T: +36 1 436 8100 F: 436 1 436 8110 E: info@nif.hu H: www.nif.hu
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. 47.SZ FOUT DEBRECEN - MATESZALKA
KOZOTTI SZAKASZ FEJLESZTESE (1. UTEM: HAJDU-BIHAR MEGYE)
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4. sz. f60t Hajdiszoboszlo-Debrecen kdzotti szakaszanak négysavositasa

Févarosi Torvényszék Cégbirdsiga altal NIF Zrt.
01-10-044180 cégjeqyzékszamon bejegyezve 1134 Budapest, Véci (it 45.
T: +36 1 436 8100 F: +36 1 436 8110 E: info@nif.hu H: www.nif.hy
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Vasitfejlesztések

atépitése és Szajol - Debrecen vasit-vonalon ETCS 2 vonatbefolyasold rendszer kiépitése
1. Pispékladan kiz. . ] dpitési & i itd
berendezési munkak

— Debrecen vasutvonal korszeriisitése, Debrecen allomds részieges

biztositéberendezési munkai

kdmyezetvédelmi és épitési engedélyek rendelkezésre allnak
kivitelezési szerz6dés 2017, jinius 12-én alairasra keriilt

kivitelezés becsiilt idétartalma 39 hénap

a Vallalkozasi Szerz6dés nettd 73,5 Mrd Ft 6sszeggel keriilt megkétésre,

kiz — Debrecen

kdrnyezetvédelmi és épitési engedélyek rendelkezésre allnak

kivitelezési kézbeszerzési eljaras hirdetménye 2017. jllius 28-4n jelent meg
kivitelezés a 2018-2020 kéz6tti idészakban tervezett

kivitelezés becsiilt kdltsége ~ nettd 13,8 Mrd Ft.

3. Debrecen dllomés és kapcsolédd létesitményei Debrecen_csomépont

kérnyezetvédelmi és épitési engedéiyek rendelkezésre 3linak

tervezési kdzbeszerzési eljéras hirdetménye 2017. jdlius 26-én jelent meg
tervezés befejezése 2018. évben tervezett

kivitelezés @ 2019-2021 kézotti idészakban tervezett

kivitelezés becsiilt kéltsége a tervek jovéhagyasét kovetden.

4. Szajol - Debrecen kozétt ETCS 2 telepitése

- kornyezetvédelmi és épitési engedéiyek rendelkezésre allnak

kivitelezési munkai)

kivitelezés a 2019-2021 kézdtti idészakban tervezett
kivitelezés becsiilt kéltsége ~ nettd 12,4 Mrd Ft.

épitési engedélyek rendelkezésre allnak

Kivitelezési kézbeszerzési eljards tervezetten 20 17. oktober hénapban indul.
kivitelezés a 2019-2020 kozétti iddszakban tervezett

kivitelezés becsiilt kéltsége ~ netté 1,8 Mrd Ft.

— Biharkeresztes sz(ik keresztmetszet kivaltds és villamositss
a Tervezési Szerz6dés 2017. junius 29-én aldirdsra kertilt

a tervezés folyamatban van

a tervezés becsiilt idStartalma: 9 hénap

kivitelezés a 2019-2020 kézétti idészakban tervezett
kivitelezés becsiiit kéltsége a tervek jovéhagyasat koveten

Févarosi Torvényszék Cégbirdséga altal NIF Zrt.
01-10-044180 cégjegyzékszamon bejegyezve 1134 Budapest, Véci Ut 45.
T: +36 1 436 8100 F: +36 1 436 8110 E: info@nif.hu H: www.nif.hu
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PUSPOKLADANY - DEBRECEN VASUTVONAL KORSZERUSITESE, DEBRECEN ALLOMAS RESZLEGES
ATEPITESE ES SZAJOL. - DEBRECEN VASUTVONALON ETCS 2 VONATBEFOLYASOLO RENDSZER KIEPITESE
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Miiszaki tartalom:

- az Intermodalis K6zésségi Kozlekeddsi KSzpont teriiletén mintegy 42.000 m2 hasznos
alapterlletd, térszin alatt kétszintes pinceszint+féldszint+3 emelet szintszama, térszint
f6lott 4 épiiletrészt magaba foglald, monolit vasbeton tartoszerkezeti épiiletegyiittes
épitése és meglévd vasttéllomasi épiilet atépitése valésul meg

- villamos vdganyhélézata atépiil

- lesillyesztésre keriil a 4 sz. féut
2 db spirdlis kérforgalom kialakitdsaval atépiil a 4. sz. féut, 47 sz. f8at kilén szintii
csomdpontja

A projekt statusza:

A projekt kapcsan az engedélyezési és kiviteli tervek elkészitését Debrecen Megyei Jogu
Varos Onkormanyzata (tovabbiakban: Onkormanyzat) végezte, az engedélyezési
eljdrasokat is az Onkormanyzat inditotta el. Az engedélyek NIF Zrt. nevére térténd atirdsa
lezajlott.

A NIF Zrt és az Onkorményzat kézétti az egylittm(ikédés kereteit adé Egyiittmiiksdési
Megallapodds tnnepélyes aldirdsra 2016. oktdber 5-én keriilt sor,

A fejlesztés finanszirozési keretét add IKOP Témogatasi Szerz&dés 2016. szeptember 15-
én hatalyba 1épett.

A Mérnok Szerz8déses Megéllapodas 2017. augusztus 25-én aldirdsra keriilt.

A kivitelez§ kivalasztasdra irdnyulé kozbeszerzési eljards értékelési szakaszban van,
lezérasa forrds rendelkezésre &llasatél fliggden legkordbban ez év decemberében varhats.

Az Onkorményzat - a Pet6fi tér lezardsa miatt - elkészitette a teljes vdrost érint
forgalomterelési koncepciét. Egy csomépont (Nyil utca - Hadhazi utcai csomépont)
kivitelezése az IMCS keretbé! keriil megvalésitasra. A csomépont atépitéséhez sziikséges
tervdokumentacié és Gtépitési engedély rendelkezésre All.

Utemezés:

Az elbkészitést, a tervezdi szerz8dések kétését, és az engedélyezési eljarasok elinditdsat
az Onkormanyzat végezte. A sziikséges magaseépitési, Utépitési és kézmiiengedélyek
rendelkezésre alinak.

A vallalkozasi szerzédés aldirdsdt kovetden a kivitelezés megkezdése 2017 1v
negyedévében tervezett.

Forgalomba helyezés varhaté id6pontja: 2020. I. negyedév

Févarosi Torvényszék Cégbirésdga altal NIF Zrt.
01-10-044180 cégjegyzékszamon bejegyezve 1134 Budapest, Véci 0Ot 45.
T: +36 1 436 8100 F: +36 1 436 8110 E: info@nif.hu H: www.nif.hu
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Févdrosi Térvényszék Cégbirésaga altal
01-10-044180 cégjegyzékszdmon bejegyezve
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H: www.nif.hu
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A projektekkel kapcsolatos eseményekrdl, felmeriild kérdésekréi a

www.facebook.com/nif oldalon tajékozédhat. A projektek részletes adatait, és aktudlis
allapotait a www.nif.hu/projektek oldalon teszi kdzzé NIF Zrt.

Budapest, 2017, oktéber 17.

Févarosi Torvényszék Cégbirdsaga ltal

NIF Zrt.
01-10-044180 cégjegyzékszamon bejegyezve 1134 Budapest, Vaci it 45.
T: +36 1 436 8100 F: +36 1 436 8110 E: info@nif.hu H: www.nif.hu
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