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Tisztelt Elnék Ur,

Hivatkozunk 2017. oktober 6-i levelére, melyben tajekoztatast keér az IKOP program jelenlegi
elérehaladasardl és a Hajdu-Bihar megyében megvalosuld projektek eldrehaladasarol.

Ezuton kiildjitk szives figyelmébe valaszunkat, melynek 1. Mellékletben révid altalanos
attekintét adunk az IKOP programrél, 2. Mellékletében pedig ismertetjilk azokat az EU
tarsfinanszirozasia folyamatban l1évo, tervezett és megvalosult kizutfejlesziési és kotottpalyas
fejlesztési projekteket, melyek Hajdu-Bihar megyét érintik.

Budapest, 2017. oktéber 13.
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1. Melléklet

Az Integralt Kozlekedésfejlesztési Operativ Program 2014-2020 kazott 3 919 774 388 EUR
Osszes tamogatasi forrdssal (1 215 522 037 719 Ft) rendelkezik, melybdl az unids
tarsfinanszirozas mértéke 3 331 808 225 EUR (1 033 193 730 573 Ft), a hazai forras mértéke
587 966 163 EUR (182 328 307 146 Ft). A projektek megvaldsitdsa az orszdg minden
kiemelt projektek és szakaszolt projektek megvaldsitasaval tervezett. A projektek kivalasztasa
a kiemelt projektekre vonatkoz6 kivalasztasi eljaras szerint torténik.

Az Osszes forras 25,91 %-a fordithaté a nemzetkdzi TEN-T koziti elérhetdség javitasara (1.
prioritas), 37,79 %-a nemzetkdzi TEN-T vasuti és vizi elérhetdség javitasara (2. prioritas). A
fenntarthaté varosi kozlekedés fejlesztésére és az eldvarosi vasuti elérhetbség javitdsara
Budapesten és a vidéki varosokban Osszesen a forrasok 27,19 %-a fordithaté (3. prioritas). A
forrasok egy kis része (9,11 %) hozzajarul a — Kozép-Magyarorszagi Région kiviili - TEN-T
halézathoz nem tartozd kbzutak fejlesztéséhez (4. prioritas).

A palyazati felhivasok koziil az 1, 2, és 3. prioritasok (TEN-T halozati elemek - kozt, vasiit,
vizi kozlekedés és varosi és elovarosi kozosségi kodzlekedés fejlesztése) 4 db palyazati
felhivasa (3. prioritasban kiillon a Kozép-Magyarorszagi régidra szint Kohéziés Alap
forrasokra és kiilén a tobbi régidra szant Eurdpai Regionalis Fejlesztési Alap forrasokra)
2015. december 4-én megjelent. A 4. prioritisra vonatkozé felhivas 2016. marcius 4-én
jelent meg. A pélyazati felhivasok a prioritasonként rendelkezésre allo teljes keretGsszeggel
jelentek meg, a keretdsszeg kimeriiléséig folyamatosan nyitva allnak. A beérkezett palyazatok
elbirasa folyamatos, az IKOP keretében uj felhivas nem keriil megjelentetésre.

A meghozott timogatdi dontések alapjan a kételezettségvallalas szintje 2017. oktober 4-én az
IKOP teljes keretésszegének 96,8 %-a, Osszesen 1 177,23 Mrd Ft. A megkotétt tamogatasi
szerzbdésekkel (82 db) lefedett tamogatasi keret 1 178,32 Mrd Ft.
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2. Melléklet
AZ INTEGRALT KOZLEKEDESFEJLESZTESI OPERATIV PROGRAM KERETEBEN

MEGVALOSULT, FOLYAMATBAN LEVO ES TERVEZETT
KOZUTI ES VASUTI PROJEKTEK

HAJDU-BIHAR MEGYEBEN
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2010: 33. sz. fout Hortobagy atkelés II. iitem 11,5 t burkolat megerdsitése (0,7 km, Hazai
forras, 90,0 M Ft)

2010: 4. sz. fout Hajdu- Bihar megyei szakasz 11,5 t burkolat megerdsitése, fejlesztés
180+400-199+950 km és 241+650-248+480 km sz. kdzott 11,5 t burkolat megerdsitése (26,4
km, KOZOP forras, 3,55 Mrd Ft)

2012: 354. sz. féut Debrecen észak-nyugati elkeriil (11,9 km, KOZOP forras, 3,6 Mrd Ft)
2014: 35. sz. fout - 3323. j. ut kérforgalmi csomépont épitése (KOZOP forras, 0,28 Mrd Ft)
2014: 4. sz. fout Hajdiaszoboszlo elkeriildé - Debrecen elkeriild (M35 autépalya Déli

csomopont) kozotti szakaszanak 11,5 tonnds burkolat megerdsitése (209+4200 - 216+455 km
sz kozott) (6,8 km, KOZOP forras, 1,0 Mrd Ft)

Tervezett Fejlesztési Projektek

(szerepelnek az 1371/2016. (VII. 15.) Korm. hatarozatban)
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25,7 km_2x2 savos autopalya, valamint a 481. sz. fout épitése Hajdu-Bihar megyében. A
projekt két iitemben valosul meg.

Tamogatasi szerzodés dsszkoltsége: brutté 95,22 Mrd Ft

Finanszirozas: IKOP 1. prioritasi tengely terhére keriil finanszirozasra

Tervezett kezdés/befejezés: 2016/2018

Téamogatasi Szerzodés hatalyba lépett. A Mémok szerzddés valamint a kivitelezési szerzidés
az I. és 1. szakaszra rendelkezésre all, a kivitelezési munkak folyamatban vannak.

M4 Berettyonjfalu—Nagvkereki (orszaghatar) kizotti szakasz megvalositiasa
2x2 savos autdpdlya épitése 29,5 km hosszban Hajda-Bihar megyében.

Tamogatasi szerzodés dsszkoltsége: brutté 131,25 Mrd Ft

Finanszirozas: IKOP 1. prioritasi tengely terhére keriil finanszirozasra

Tervezett kezdés/befejezés: 2016/2020

A 1II. épitési szakasszal kapcsolatos kdzbeszerzési eljaras lefolytatdsra keriilt, az azzal
kapcsolatos miiszaki tartalom pedig beemelésre keriilt a projektbe. A toébbletforras
rendelkezésre bocsatasardl a 1252/2017. (V.8.) Korm. hatdrozat rendelkezett.

48. sz. fout Debrecen—Nyirabrany orszighatar szakasz fejlesztése

2x1 savos fonat 11,5 tonnas burkolaterdsitése és szélesitése 26,5 km hosszban
Elokészitési Tamogatasi szerzddés dsszkoltsége: brutté 733 Millié Ft
Becsiilt dsszkdltség: brutté 22,1 Mrd Ft

Finanszirozas: IKOP 4. prioritdsi tengely terhére keriil finanszirozasra
Tervezett kezdés/befejezes: 2017/2020

Elokészitési Tamogatasi Szerzddés 2016.10.13-an megkdtve.

IMCS ES EGYEB VAROSI PROJEKTEK

Debreceni intermodilis személyszallitasi kozpont létrehozasa

Projekt hossza: - / Utazasi médvaltasi kapcsolatok fejlesztése Debrecen vasiti
palyaudvardhoz kapcesolodéan

Tdamogatasi Szerzodés dsszege: netté 21,00 Mrd Ft

Finanszirozas: IKOP 3.2 prioritds

Tervezett kezdés/befejezés: 2017/2020

Projekt miiszaki tartalma:

A projekt keretén beliill Debrecen atépitéséhez és a Petofi tér fejlesztéséhez szervesen
illeszkedd épiiletegyiittes, kozlekedési haldzat fejlesztése és térrendezés valdsul meg.
Lesiillyesztésre keriil a 4 sz. fout a kedvezébb gyalogos-, kerékparos kapcsolatok biztositésa
érdekében, tovabba a kozlekedési igényekhez optimalizéltan atépiil a 4. sz foéat, 47 sz. fout
kiilonszintii csomépontja. A helyi (DKV) és helykszi (EMKK) buszjaratok kiszolgalasdra
kozbs buszpédlyaudvar létesiil az IKKK -1 szintjén. A gépjarmivel érkezd utasok szaméra 3
szintes parkolohaz 1étesiil (384 allashellyel), melyben 150 féréhelyes B+R tarold is létesiil , a
kerékparos igények kielégitése céljabol.

A projekt megvaldsitasa sordn a 2-es villamos Pet6fi téri vaganyhaldzata atépil. A meglévéd
hurok végallomdas helyett 4 vaganyos fejallomas létesiil. Magasépitmények tekintetében a
fejlesztés a meglévo, épitészetileg értékes utasforgalmi épiilet meptartasaval, annak
atépitésével és a kiegészité funkcidknak helyet add 1j épiiletek létesitésével szamol. A
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meglévd épiiletegyiittesbo]l egyediil a keleti szarny keriil elbontasra. A feldjitott felvételi
épiilet elé az 0 varosképi megjelenést és épitészeti arculatot kolcsonzé legyezdszeriien
elhelyezett épiiletszarnyak keriilnek, melyek foldszintjére kereskedelem, emeleteire irodak
koltozhetnek.

Projekt jelenlegi elokészitettsége / statusza: A kivitelezd kivalasztasara iranyulo kdzbeszerzési
eljards folyamatban van. Jelenleg az ajanlatok értékelése zajlik, szerzodéskotés november
honapban varhato.

VASUTI PROJEKTEK

Folvamatban 1évé projektek:

Piispikladany — Debrecen vasitvonal korszeriisités és Debrecen dllomas részleges
atépitése és Szajol - Debrecen vasitvonalon ETCS 2 vonatbefolyasolé rendszer kiépitése
Projekt hossza: 52 km / Palyarekonstrukcio és ETCS 2 telepités Szajol - Debrecen kézott.
Cél a 160 km/éras sebesség bevezetése, Debrecen allomas atépitése részben

Beruhazas koltsége: netté 121,0 Mrd Ft

Tamogatisi Szerzédés dsszege: netté 121 Mrd Ft

Finanszirozas: IKOP 2.1

Tervezett kezdés/befejezés; 2017/2022

Projekt miiszaki tartalma:

A fejlesztés eredményeképpen a Piispdkladany — Debrecen kozotti 44 km hosszi, kétvagany,
villamositott vonalszakasz korszeriisitése valosul meg 160 km/h sebességli, 225 kN
tengelyterhelésii kozlekedés bevezetésére alkalmas palya kiépitésével. Debrecen allomas
részlegesen atépiil, széles, magas peronok keriilnek kiépitésre, Gj peron aluljardk, liftek,
perontetdk, valamint utastijékozaté rendszer épiil az akadalymentes dllomasi kdrnyezet
kialakitdsa érdekében az Intermodalis Koézosségi Kozlekedési Kozponthoz csatlakozva.
Atépiil a felsévezetéki rendszer. Debrecen allomasrél tavvezérelt uj elektronikus &llomasi
biztositoberendezések létesiilnek. Kiépitésre keriil az ETCS2

rendszer a 111 km hosszi Szajol — Debrecen vonalszakaszon. Piispokladany (kiz.) — Ebes
(bez.) vasiti vonalszakasz palyaépitési és biztositéberendezési munkdk szakmai tartalma: -
160 km/h sebességii és 225 kN tengelyterhelésii kozlekedésre alkalmas palya kiépitése.
Projekt jelenlegi elGkészitettsége / statusza: A Piispokladany — Ebes szakasz kivitelezése
megkezdodott, a tovabbi szakaszok kizbeszerzése folyamatban van.

Piispikladany — Biharkeresztes vasitvonal sziik keresztmetszet kivaltas és villamositas
Projekt hossza: 55,6 km / Vasiit-villamositas és kapcsolodé palyaépitési munkak
Beruhazas sszkoltsége: netté6 23,8 Mrd Ft

Tamogatasi Szerzddés dsszege: nettd 0,57 Mrd Ft (elokészités)

Finanszirozas: IKOP 2.1

Tervezett kezdés/befejezés: 2017/2018 (eldkészités)

Projekt miiszaki tartalma:
A projekt keretében tamogatott elGkészités révén mintegy 55,6 km hosszban valosul meg
fels6vezeték épités és €pill at a vasuti palya, mellyel parhuzamosan FET_HETA berendezés
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épiil, az energiaellatds biztositisa érdekében () aldllomés épiil, megijulnak a peronok és
esdbedllok.

Projekt jelenlegi elGkészitettsége / statusza: A megvalosithatosagi tanulmany elkészitése
folyamatban van.
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