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Tisztelt Közgyűlés!

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11. § ba) bekezdése szerint a megyei önkormányzat nyomon követi és értékeli a megyei területfejlesztési koncepció és a megyei területfejlesztési programok végrehajtását. A Terület-és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásáról, a megyei eredményekről a közgyűlés 2017. októberi ülésén kapott tájékoztatást, mely a 150/2017. (X. 27.) MÖK határozattal elfogadásra került.


I. A TOP megyei végrehajtásával kapcsolatos általános tapasztalatok
A 2014-2020 programozási időszakban a tervezési jogkör megyei szintre tevődött át, így a megyék új szerepkörrel és feladattal szembesültek. A 2015-ös év fő feladata az Integrált Területi Program (továbbiakban: ITP) tervezése volt, ezzel párhuzamosan zajlott a felhívások véleményezése is. Hajdú-Bihar megyében a felhívások túlnyomó része 2016-ban jelent meg, és a felhívások többségében a rendelkezésre álló forráskeretek egykörös felhívásban váltak elérhetővé. A felhívások ütemezését illetően a megyében kiemelkedő a 2016. januártól májusig tartó időszak, hiszen a felhívások jelentős része ebben az időszakban jelent meg. Valamennyi intézkedés esetében a beérkezett fejlesztési igények meghaladták a rendelkezésre álló forráskeretet, így a megyére is jellemző volt a túlpályázás a kedvezményezettek körében.
A támogatói döntések meghozatalát követően, a szerződések megkötését hosszas egyeztetés előzte meg a kedvezményezettekkel, tekintettel azon tényre, hogy a támogatói döntésekben több esetben már a szerződéskötésre is írt elő bizonyos feltételeket a támogató. Jelenleg a projektek időbeli ütemezését, valamint a 2018. október 31-ei indikátor teljesítések megvalósítását nehezíti, hogy a támogatói döntések meghozatalának elhúzódása következtében a projektek előzetesen tervezett ütemezése nem tartható.
A projektek sikeres végrehajtását nehezíti továbbá, hogy a piacon bekövetkezett jelentős áremelkedések miatt, emelkedtek a projektek tényleges megvalósításának költségei, így a pályázók részéről többletforrás bevonására van szükség, vagy a már megítélt fejlesztések esetében műszaki tartalom csökkenésre kerül sor. A megyében már több kedvezményezett részéről került többletforrásra vonatkozó kérelem benyújtásra, melyek kapcsán ez idáig az Irányító Hatóság részéről még nem született döntés. További nehezítő körülmény, hogy több közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárul a kivitelezés tárgykörében, mert vagy nem érkezik a közbeszerzési felhívásra érvényes ajánlat, vagy a beérkezett érvényes ajánlatban szereplő vállalkozói díj több, mint a rendelkezésre álló támogatási összeg.

II. Az ITP-ben vállalt megyei eredmény indikátorok teljesülése
A megyei ITP-ben a megyének a megítélt forrásokhoz mérten eredményindikátorokat kellett vállalnia, melynek időközi mérésére 2018. év végén kerül sor az Irányító Hatóság részéről. Annak érdekében, hogy a megyei indikátorvállalások teljesülését folyamatosan figyeljük, 2018 májusától az Irányító Hatóság havi szinten kéri a vállalások aktualizálását a megyéktől. A megyei indikátorvállalások teljesülésének alakulását a MÁK Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága is folyamatosan monitoringozza. 2018 nyarán a MÁK megyei igazgatósága, a megyei önkormányzattal közösen, valamennyi kedvezményezettel személyesen egyeztetett az elnyert projektek megvalósításának állásáról, a felmerülő nehézségekről, az esetleges műszaki tartalmak módosításáról, valamint a vállalt indikátorok teljesüléséről. A kedvezményezettek részéről kapott tájékoztatás alapján a megyei eredmény indikátorok teljesülése 2018 év végén a következők szerint várható:


1. A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe
	2018. október 31. indikátor:
	17,09 ha

	2023 célérték:
	85,31 ha

	Megye által teljesítendő indikátor 2018. vége:
	25 ha



A megye a 2018. decemberi indikátorvállalást tudja teljesíteni, mert a települések jelentése szerint a 2018. végéig teljesülő indikátor érték 25 ha lesz. 

Kiemelendő, hogy a 2018. év végi indikátorvállalás teljesítése 3 település vállalásának végrehajtása alapján fog teljesülni, annak ellenére, hogy a megyében egyébként összesen 15 db elnyert, megvalósítás alatt lévő ipari park fejlesztés van folyamatban.

2. Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma
	2018. október 31. indikátor:
	156 db férőhely

	2023 célérték:
	777 db férőhely

	Megye által teljesítendő indikátor 2018. vége:
	173 férőhely



A települések által 2018. decemberig teljesíthető indikátor érték 173 db fejlesztéssel érintett férőhely lesz előreláthatólag, így a 2018 év végi indikátorvállalás a megye részéről teljesíthető lesz.
A TOP 1.4.1. felhívás esetében a fő cél az volt, hogy új bölcsődei férőhelyek kerüljenek kialakításra, azonban megállapítható, hogy a megyéből beérkezett és támogatott kérelmek jelentősebb része az óvodák felújítására, bővítésére fókuszál, nem pedig az új bölcsődei férőhelyek fejlesztésére.
[bookmark: _Hlk524960922]A nyertes projektek összesített vállalásai alapján, a fejlesztett és az újonnan létrehozott 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító fejlesztéssel érintett férőhelyek száma 3384 férőhely, míg a fejlesztett és az újonnan létrehozott 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító fejlesztéssel érintett férőhelyek száma csak alig több, mint 200 férőhely.

3. Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek
	2018. október 31. indikátor:
	17334,5 m2

	2023 célérték:
	86672,47 m2

	Megye által teljesítendő indikátor 2018. vége:
	38280 m2



A települések év közbeni jelentései szerint a 2018. decemberig általuk teljesített indikátor érték előreláthatóan 38280 m2 lesz. Amennyiben ez ténylegesen így valósul meg, akkor a 2018. év végi indikátorvállalás a megye részéről teljesíthető lesz.

4. Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza
	2018. október 31. indikátor:
	14,92 km

	2023 célérték:
	42,63 km

	Megye által teljesítendő indikátor 2018. vége:
	22,567 km



A megye települései által leadott indikátorjelentések alapján 2018. decemberig előreláthatólag 22,567 km hosszú kerékpárút fejlesztése fog megvalósulni, így a megye által vállalt 2018. év végi indikátorvállalás teljesülni tud.

5. Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése
	2018. október 31. indikátor:
	610 tonna CO2 egyenérték

	2023 célérték:
	6098 tonna CO2 egyenérték

	Megye által teljesítendő indikátor 2018. vége:
	2130,11 tonna CO2 egyenérték



A települések által 2018. decemberig teljesítésre kerülő indikátor érték 2130,11 tonna CO2 egyenérték lesz előreláthatólag, Amennyiben a kapcsolódó projektek megvalósítása az elképzelések szerint alakul, akkor a 2018. év végi indikátorvállalás a megye részéről teljesíthető lesz.

6. Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma
	2018. október 31. indikátor:
	12 db

	2023 célérték:
	58 db

	Megye által teljesítendő indikátor 2018. vége:
	41 db



A megye a 2018. év végi indikátorvállalást tudja teljesíteni, mert a települések által lejelentett indikátor érték 41 db fejlesztett szolgáltatás lesz 2018. december végéig.


7. A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci programokban 
résztvevők száma
	2018. október 31. indikátor:
	534 fő

	2023 célérték:
	2666 fő

	Megye által teljesítendő indikátor 2018. vége:
	558 fő



Bár az ITP alapján a 2018-as indikátorvállalás alapvetően a megyei és a 4 db helyi paktum együttes vállalását jelentené, önmagában a megyei paktum 2018. augusztusáig már összesen 558 fő bevonását teljesítette, így a megyei 2018-as indikátorvállalást egyedül tudta teljesíteni.

A fenti adatok alapján megállapítható, hogy a megyében a kedvezményezettek a projektek végrehajtását bizonyos esetekben nehezítő körülmények ellenére is tudják teljesíteni együttesen a megyei indikátorvállalásokat. Bizonyos konstrukciók sikerességét és szükségességét támasztja alá, hogy egyes eredményindikátorhoz kötött fejlesztések esetében az indikátorok sokkal nagyobb arányban valósulnak meg, mint az előírt 2018. végi vállalások. Ilyen sikeres fejlesztések elsősorban az egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok fejlesztése, az energetikai fejlesztések, valamint a munkaerő-piaci fejlesztésekhez kapcsolódó megyei paktum projekt.

III. 2018-ban megjelent felhívások
2018. március 14. napján jelent meg a TOP 5.3.2.-17 „Megyei identitás erősítése” című pályázati felhívás. A felhívásra egyedüli pályázóként a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
919 millió Ft összköltségben nyújtott be pályázatot, mely jelenleg még elbírálás alatt van. A pályázati kérelem támogatása esetén a megyei önkormányzat olyan tevékenységek megvalósítását tervezi, melyek erősítik a megyei identitást, a megyei értékek megismerését, felelevenítését, és bizonyos esetekben új, mai modern formában történő megjelenítését. 
2018. nyarán jelent meg ismételten a TOP- 3.2.1.-17 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívás is. A rendelkezésre álló keretösszeg 124, 89 millió Ft., a kérelmeket 2018. október 1. napjáig lehet benyújtani.

Kérem a közgyűlést a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Integrált Területi Programjának végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

[bookmark: _GoBack]A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11. § ba) bekezdése, valamint a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 19. § f) pontja alapján, figyelemmel a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés c) pontjára 

elfogadja a Hajdú-Bihar Megyei Integrált Területi Program végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Debrecen, 2018. szeptember 21.
										Pajna Zoltán
										      elnök
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